

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Công trình: Mở rộng Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn.**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 4589/QĐ-UBND ngày 14/12/2016 của UBND tỉnh Về việc giao kế hoạch đầu tư phát triển từ nguồn Ngân sách nhà nước năm 2017 (Nguồn vốn của tỉnh);

Căn cứ Quyết định số 641/QĐ-UBND ngày 03/3/2017 của UBND tỉnh Phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án Mở rộng Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn;

Xét đề nghị của Ban Quản lý dự án dân dụng và công nghiệp tỉnh Bình Định tại Tờ trình số 582/TTr-BQLDA ngày 06/6/2017 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 251/BC-SKHĐT ngày 09/6/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Mở rộng Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn; với nội dung chủ yếu sau đây:

1. Phần công việc đã thực hiện: Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi; thẩm định, trình duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi: Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.


2. Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: Chi phí quản lý dự án; thẩm tra, phê duyệt quyết toán: Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.



3. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

TT	Gói thầu số/ Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
Dịch vụ tư vấn:								
1	Gói thầu số 4: Tư vấn thẩm định giá thiết bị	20.231	Vốn ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Từ tháng 6 năm 2017	Hợp đồng trọn gói	60 ngày
2	Gói thầu số 5: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	1.293.594	Vốn ngân sách nhà nước	Tự thực hiện	Thỏa thuận giao việc			540 ngày
Tổng giá 02 gói thầu: 1.313.825.000 đồng (Một tỷ, ba trăm mười ba triệu, tám trăm hai mươi lăm nghìn đồng chẵn)								

Điều 2. Giao Ban Quản lý dự án dân dụng và công nghiệp tỉnh chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị liên quan triển khai thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Ban Quản lý dự án dân dụng và công nghiệp tỉnh; Giám đốc Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, PCT Nguyễn Tuấn Thanh;
- PVP NN;
- Lưu VP, K15 



Nguyễn Tuấn Thanh