

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán chi phí Bồi thường, hỗ trợ tài sản bị thiệt hại do thu hồi đất của nhà khách 28 Nguyễn Huệ, phường Lê Lợi, thành phố Quy Nhơn để thực hiện dự án đầu tư TMS Quy Nhơn Tower beach

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ các Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016, số 64/2018/TT-BTC ngày 30/7/2018 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 350/TTr-STC ngày 12/7/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán chi phí bồi thường, hỗ trợ hoàn thành

- Dự án: Bồi thường, hỗ trợ tài sản bị thiệt hại do thu hồi đất của Nhà khách 28 Nguyễn Huệ, phường Lê Lợi, thành phố Quy Nhơn để thực hiện dự án đầu tư TMS Quy Nhơn Tower beach.

- Địa điểm: 28 Nguyễn Huệ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

- Chủ đầu tư: Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh.

- Cấp quyết định đầu tư: UBND tỉnh.

- Đơn vị thực hiện: Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh.


- Thời gian thực hiện: từ ngày 19/6/2017 đến ngày 25/01/2018.

Điều 2. Kết quả đầu tư (thực hiện)

1. Nguồn vốn đầu tư (thực hiện):

Dvt: đồng

Nguồn	Giá trị phê duyệt quyết toán	Thực hiện	
		Đã thanh toán	Còn được thanh toán
Tổng số	14.858.132.000	14.792.998.000	65.134.000
- Vốn ứng trước của Công ty cổ phần Tập đoàn TMS: Năm 2017		14.792.998.000	



2. Chi phí thực hiện (đầu tư):

Đvt: đồng

Nội dung	Dự toán	Giá trị quyết toán
Tổng số	14.893.759.637	14.858.132.000
1. Bồi thường, hỗ trợ kinh phí.	14.893.759.637	14.792.998.000
- Bồi thường, thiệt hại tài sản do thu hồi đất và hỗ trợ ngừng việc cho người lao động.	14.601.725.134	14.502.939.000
- 2% công tác phục vụ giải phóng mặt bằng.	292.034.503	290.059.000
2. Chi phí khác:	0	65.134.000
- Thẩm tra, phê duyệt quyết toán.	0	65.134.000
5. Dự phòng chi	0	0

2. Chi phí được phép không tính vào giá trị tài sản 14.858.132.000 đồng.

a) Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: Không.

b) Chi phí không tạo nên tài sản: 14.858.132.000 đồng.

3. Vật tư, thiết bị tồn đọng: Không.

4. Giá trị tài sản hình thành qua công tác (đầu tư): Không.

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

- Được phép tất toán nguồn và chi phí bồi thường, hỗ trợ tài sản bị thiệt hại do thu hồi đất của nhà khách 28 Nguyễn Huệ, phường Lê Lợi, thành phố Quy Nhơn để thực hiện dự án đầu tư TMS Quy Nhơn Tower beach là:

ĐVT: đồng

Nguồn	Số tiền
Tổng số	14.858.132.000
- Vốn ứng trước của Công ty cổ phần Tập đoàn TMS:	14.858.132.000
Trong đó:	
1. Đã bố trí:	14.792.998.000
1.1. Vốn ứng trước của Công ty cổ phần Tập đoàn TMS (Năm 2017):	14.792.998.000
2. Chưa bố trí :	65.134.000

- Tổng các khoản công nợ tính đến ngày quyết toán (ngày 02/7/2019) là:

Tổng nợ phải trả: 65.134.000 đồng.

Trong đó:

+ Chi phí khác: (Thẩm tra, phê duyệt quyết toán) 65.134.000 đồng.

 2

Điều 4. Căn cứ số liệu quyết toán được duyệt, các cơ quan liên quan tiến hành cấp phát, thanh toán, hạch toán vốn đầu tư theo đúng quy định.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Trưởng ban Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. *[Signature]*

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- CT, các PCTUBND tỉnh;
- Lưu: VT, K7. *[Signature]*

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



[Signature]
Trần Châu