

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư
Dự án: Nâng cấp tuyến đường từ ĐT.640 đi Vinh Quang

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/6/2014;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm; Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công và Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020.

Căn cứ Văn bản số 1100/BKHĐT-TH ngày 27/02/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn bổ sung lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 3564/QĐ-UBND ngày 27/9/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp tuyến đường từ ĐT.640 đi Vinh Quang;

Căn cứ Quyết định số 4089/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Nâng cấp tuyến đường từ ĐT.640 đi Vinh Quang;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 457/BC-SKHĐT, Văn bản số 458/BC-SKHĐT ngày 22/7/2019 và đề nghị của UBND huyện Tuy Phước tại Văn bản số 115/BC-UBND ngày 16/7/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư xây dựng dự án Nâng cấp tuyến đường từ ĐT.640 đi Vinh Quang, do UBND huyện Tuy Phước làm Chủ đầu tư, với nội dung chính như sau:

1. Quy mô xây dựng điều chỉnh, bổ sung: Bổ sung đầu tư hạng mục nâng cấp đoạn tuyến còn lại từ đầu thôn Vinh Quang đến giáp đê Khu Đông với chiều dài khoảng 996m.

2. Địa điểm xây dựng: Xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước.

3. Tổng mức đầu tư điều chỉnh, bổ sung

a. Tổng mức đầu tư đã được phê duyệt tại Quyết định số 3564/QĐ-UBND ngày 27/9/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh là: 18.200.000.000 đồng.

b. Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh, bổ sung là: 22.025.000.000 đồng.
Trong đó:

- Chi phí xây dựng	:	16.950.000.000	đồng;
- Chi phí quản lý dự án	:	449.057.000	đồng;
- Chi phí tư vấn đầu tư XD	:	1.203.198.000	đồng;
- Chi phí khác	:	983.547.000	đồng;
- Chi phí bồi thường GPMB	:	1.400.000.000	đồng;
- Chi phí dự phòng	:	1.039.198.000	đồng.

4. Nguồn vốn và cơ chế hỗ trợ vốn đầu tư hạng mục bổ sung: Thực hiện theo Quyết định số 4089/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh

5. Thời gian thực hiện hạng mục bổ sung: từ năm 2019 - 2020 (triển khai thực hiện khi hoàn tất các thủ tục và được bố trí vốn cho dự án theo quy định).

6. Tổ chức thực hiện: Theo quy định hiện hành về đầu tư xây dựng.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 3564/QĐ-UBND ngày 27/9/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Phan Cao Thắng;
- PVP KT;
- Lưu: VT, K19.(M.12b)

CHỦ TỊCH



Hồ Quốc Dũng