

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án
Dự án: Bệnh viện Y học cổ truyền Bình Định

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Xét đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 181/TTr-SYT ngày 10/7/2019 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 453/BC-SKHĐT ngày 22/7/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Bệnh viện Y học cổ truyền Bình Định; cụ thể như sau:

- Thời gian thực hiện dự án đã phê duyệt tại Quyết định số 246/QĐ-UBND ngày 26/01/2018 của UBND tỉnh Về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án “Bệnh viện Y học cổ truyền Bình Định”: Năm 2009 đến năm 2018; **điều chỉnh thành: Năm 2009 đến năm 2019.**

- Lý do điều chỉnh: Để phù hợp với kế hoạch giao vốn và triển khai Dự án.

- Các nội dung khác: Vẫn thực hiện theo các Quyết định của UBND tỉnh đã phê duyệt đối với Dự án nêu trên.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 246/QĐ-UBND ngày 26/01/2018 của UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Tài chính, Xây dựng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước, Giám đốc Bệnh viện Y học Cổ truyền Bình Định và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, PCT Nguyễn Tuấn Thanh;
- PVP NN;
- Lưu VP, K15.



Nguyễn Tuấn Thanh