

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: **3055/QĐ-UBND**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bình Định, ngày 23 tháng 8 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Công trình: Đê sông An Lão (đoạn An Hòa - giai đoạn 2)**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 3829/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Đê sông An Lão (đoạn An Hòa - giai đoạn 2);

Căn cứ Quyết định số 779/QĐ-UBND ngày 10/3/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Đê sông An Lão (đoạn An Hòa - giai đoạn 2);

Căn cứ Quyết định số 1857/QĐ-UBND ngày 26/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình: Đê sông An Lão (đoạn An Hòa - giai đoạn 2);

Xét đề nghị của UBND huyện An Lão tại Tờ trình số 166/TTr-UBND ngày 07/8/2017 và báo cáo thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 425/BC-SKHĐT ngày 21/8/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình với những nội dung chủ yếu sau:

- 1. Tên công trình:** Đê sông An Lão (đoạn An Hòa - giai đoạn 2).
- 2. Địa điểm xây dựng:** Xã An Hòa, huyện An Lão.
- 3. Chủ đầu tư:** UBND huyện An Lão.
- 4. Nội dung điều chỉnh kế hoạch đấu thầu:**

Điều chỉnh tên gói thầu, giá gói thầu, thời gian lựa chọn nhà thầu, loại hợp đồng và thời gian thực hiện hợp đồng đã được Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định phê

duyet kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 779/QĐ-UBND ngày 10/3/2017 như phụ lục kèm theo.

5. Các nội dung khác: Các nội dung khác vẫn thực hiện theo Quyết định số 779/QĐ-UBND ngày 10/3/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định..

Điều 2. Chủ đầu tư (UBND huyện An Lão) có trách nhiệm tổ chức thực hiện lựa chọn nhà thầu các gói thầu nêu trên theo đúng nội dung kế hoạch đấu thầu đã phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này và quy định hiện hành của Nhà nước về đấu thầu.

Điều 3.

Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 779/QĐ-UBND ngày 10/3/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Giám đốc kho bạc nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện An Lão và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. *lu*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- PVP NN;
- Lưu: VT, K10 (14b) *lu*



Trần Châu



PHỤ LỤC VỀ KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU ĐIỀU CHỈNH
Dự án: Đê sông An Lão (đoạn An Hòa - giai đoạn 2)
(Kèm theo Quyết định số: 3055/QĐ-UBND ngày 23/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT	Kế hoạch đã phê duyệt theo Quyết định số 779/QĐ-UBND ngày 10/3/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh					Phê duyệt điều chỉnh				
	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
Dịch vụ tư vấn										
1	Thiết kế bản vẽ thi công - lập dự toán và khảo sát địa chất	498.593	Quý I năm 2017	Hợp đồng trọn gói	45 ngày		476.211			
2	Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu xây lắp	40.862	Quý II năm 2017	Hợp đồng trọn gói	60 ngày		28.700	Quý III năm 2017		40 ngày
3	Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình	381.840	Quý II năm 2017	Hợp đồng trọn gói	Theo thời gian thi công		480.334	Quý III năm 2017		
4	Lập BC đánh giá tác động môi trường	182.684	Quý II năm 2017	Hợp đồng trọn gói	40 ngày		182.684	Quý III năm 2017		30 ngày
5	Tư vấn kiểm toán	220.636	Quý IV năm 2018	Hợp đồng trọn gói	30 ngày		223.491			
Mua sắm hàng hóa										

Uke

TT	Kế hoạch đã phê duyệt theo Quyết định số 779/QĐ-UBND ngày 10/3/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh					Phê duyệt điều chỉnh				
	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
6	Bảo hiểm công trình	138.929	Quý II năm 2017	Hợp đồng trọn gói	Theo thời gian thi công		288.527	Quý III năm 2017		
	Xây lắp									
7	Gói thầu XL 01	13.083.150	Quý II năm 2017	Hợp đồng trọn gói	360 ngày	Gói thầu XL 01 – Đê sông An Lão (đoạn An Hòa - giai đoạn 2)	23.565.809	Quý III năm 2017	Hợp đồng theo đơn giá cố định	600 ngày
8	Gói thầu XL 02	10.368.003	Quý II năm 2017	Hợp đồng trọn gói	360 ngày					
Tổng cộng:		24.914.697					25.245.756			