

Số: 3088 /QĐ-UBND

Bình Định, ngày 25 tháng 8 năm 2017

**QUYẾT ĐỊNH**

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (phần thực hiện năm 2017)  
Dự án: Đầu tư nâng cấp hạ tầng kỹ thuật và ứng dụng của mô hình Chính quyền điện tử tỉnh Bình Định giai đoạn 2016 – 2020

Tiểu dự án : Đầu tư và nâng cấp trang thiết bị công nghệ thông tin; phần mềm bản quyền hệ thống; thiết lập hệ thống mạng tại Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh

Hạng mục:

- Đầu tư trang thiết bị CNTT để phục vụ triển khai hệ thống thông tin dịch vụ công trực tuyến cho các cơ quan nhà nước cấp tỉnh và cấp huyện.
- Đầu tư các trang thiết bị bảo mật, an toàn an ninh thông tin
- Đầu tư các thiết bị lưu trữ dữ liệu dự phòng
- Đầu tư và nâng cấp bản quyền phần mềm hệ thống.
- Xây dựng mô hình triển khai hệ thống thông tin và an toàn thông tin cho Trung tâm Tích hợp dữ liệu của tỉnh.



**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1030/QĐ-UBND ngày 31/3/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư nâng cấp hạ tầng kỹ thuật và ứng dụng của mô hình Chính quyền điện tử tỉnh Bình Định giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 3823/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Đầu tư nâng cấp hạ tầng kỹ thuật và ứng dụng của mô hình Chính quyền điện tử tỉnh Bình Định giai đoạn 2016-2020;

A handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page.

Căn cứ Quyết định số 2363/QĐ-UBND ngày 30/6/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật Dự án: Đầu tư nâng cấp hạ tầng kỹ thuật và ứng dụng của mô hình Chính quyền điện tử tỉnh Bình Định giai đoạn 2016-2020. Tiêu dự án : Đầu tư và nâng cấp trang thiết bị công nghệ thông tin; phần mềm bản quyền hệ thống; thiết lập hệ thống mạng tại Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh - Hạng mục: Đầu tư trang thiết bị CNTT để phục vụ triển khai hệ thống thông tin và dịch vụ công trực tuyến cho các cơ quan nhà nước cấp tỉnh và cấp huyện; Đầu tư các trang thiết bị bảo mật, an toàn an ninh thông tin; Đầu tư các thiết bị lưu trữ dữ liệu dự phòng; Đầu tư và nâng cấp bản quyền phần mềm hệ thống; Xây dựng mô hình triển khai hệ thống thông tin và an toàn thông tin cho Trung tâm Tích hợp dữ liệu của tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 4589/QĐ-UBND ngày 14/12/2016 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển từ nguồn Ngân sách nhà nước năm 2017 (Nguồn vốn của tỉnh),

Xét đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 38/TTr-STTTT ngày 11/7/2017 và Báo cáo thẩm định Báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 349/BC-SKHĐT ngày 25/6/2017,

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (phần thực hiện năm 2017) Hạng mục: Đầu tư trang thiết bị CNTT để phục vụ triển khai hệ thống thông tin và dịch vụ công trực tuyến cho các cơ quan nhà nước cấp tỉnh và cấp huyện; Đầu tư các trang thiết bị bảo mật, an toàn an ninh thông tin; Đầu tư các thiết bị lưu trữ dữ liệu dự phòng; Đầu tư và nâng cấp bản quyền phần mềm hệ thống; Xây dựng mô hình triển khai hệ thống thông tin và an toàn thông tin cho Trung tâm Tích hợp dữ liệu của tỉnh. Tiêu dự án: Đầu tư và nâng cấp trang thiết bị công nghệ thông tin; phần mềm bản quyền hệ thống; thiết lập hệ thống mạng tại Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh (thuộc Dự án: Đầu tư nâng cấp hạ tầng kỹ thuật và ứng dụng của mô hình Chính quyền điện tử tỉnh Bình Định giai đoạn 2016 – 2020); với các nội dung chủ yếu sau:

**1. Chủ đầu tư/bên mời thầu:** Sở Thông tin và Truyền thông Bình Định.

**2. Phần công việc đã thực hiện:**

Lập, thẩm định, phê duyệt dự toán sản phẩm, thiết bị: Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.



**3. Phần công việc không áp dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu:** Chi phí quản lý dự án năm 2017; Chi phí thẩm tra dự toán: Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước

**4. Phần công việc tổ chức lựa chọn nhà thầu:**

| Số TT                                                                                                                                    | Tên gói thầu                                                                                 | Giá gói thầu<br>(1.000 đồng) | Nguồn vốn          | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức đấu thầu         | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|---------------|------------------------------|
| 01                                                                                                                                       | Gói thầu 01: Toàn bộ trang thiết bị, phần mềm và hệ thống hạng mục (phần thực hiện năm 2017) | 2.695.691                    | Ngân sách nhà nước | Chào hàng cạnh tranh        | Một giai đoạn, một túi hồ sơ | Từ tháng 8 năm 2017                         | Trọn gói      | 90 ngày                      |
| 02                                                                                                                                       | Gói thầu 02: Giám sát lắp đặt thiết bị (phần thực hiện năm 2017)                             | 44.274                       | Ngân sách nhà nước | Chỉ định thầu               | Thương thảo hợp đồng         | Từ tháng 8 năm 2017                         | Trọn gói      | Theo thời gian thi công      |
| <b>Tổng giá trị các gói thầu: 2.739.965.000 đồng.</b><br><i>(Hai tỷ, bảy trăm ba mươi chín triệu, chín trăm sáu mươi lăm nghìn đồng)</i> |                                                                                              |                              |                    |                             |                              |                                             |               |                              |

Về số lượng, danh mục, tiêu chuẩn kỹ thuật của sản phẩm, thiết bị: do Thông tin và Truyền thông Bình Định (chủ đầu tư) thực hiện lập, thẩm định, phê duyệt dự toán theo quy định hiện hành của Nhà nước (tại Quyết định số 77/QĐ-STTTT ngày 10/7/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông Bình Định về việc phê duyệt dự toán Hạng mục: Đầu tư trang thiết bị CNTT để phục vụ triển khai hệ thống thông tin và dịch vụ công trực tuyến cho các cơ quan nhà nước cấp tỉnh và cấp huyện; Đầu tư các trang thiết bị bảo mật, an toàn an ninh thông tin; Đầu tư các thiết bị lưu trữ dữ liệu dự phòng; Đầu tư và nâng cấp bản quyền phần mềm hệ thống; Xây dựng mô hình triển khai hệ thống thông tin và an toàn thông tin cho Trung tâm Tích hợp dữ liệu của tỉnh, thực hiện năm 2017).

**Điều 2.** Giao Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Bình Định chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các đơn vị liên quan triển khai thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ

trường các sở, ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.



**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT, PCT VX;
- PVP CN;
- Lưu VP, K9.



**Nguyễn Tuấn Thanh**