

Số: **3387/QĐ-UBND**

Bình Định, ngày 14 tháng 9 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

**V/v phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu tổng thể
Dự án Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ
tỉnh Bình Định (JICA 2)**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1426/QĐ-CTUBND ngày 12/7/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt dự án đầu tư Dự án Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ (Dự án JICA2) tỉnh Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 627/QĐ-UBND ngày 03/3/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc phê duyệt kế hoạch hoạt động năm 2017 Dự án Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ tỉnh Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 2377/QĐ-UBND ngày 03/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tổng thể Dự án Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ tỉnh Bình Định;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 500/BC-SKHĐT ngày 07/9/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu tổng thể Dự án Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ tỉnh Bình Định (JICA 2) với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 2377/QĐ-UBND ngày 03/7/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh..

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh,

Giám đốc Ban quản lý dự án Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ tỉnh Bình Định (JICA2) và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, PVP NN;
- Lưu: VT, K13 (17b)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Phan Cao Thắng

PHỤ LỤC
Điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu tổng thể
Dự án Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ
tỉnh Bình Định (JICA 2)

(Kèm theo Quyết định số: ~~3387~~ /QĐ-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2017
của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định)

1. Vốn vay ODA:

Đơn vị: Triệu đồng

Theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tổng thể được phê duyệt (QĐ số 2377/QĐ-UBND ngày 03/7/2017)						Điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu năm 2017					
Tên gói thầu	Số hiệu	Giá gói thầu			Thời gian lựa chọn nhà thầu	Tên gói thầu	Số hiệu	Giá gói thầu			Thời gian
		Tổng số	Vốn ODA	Vốn đối ứng				Tổng số	Vốn ODA	Vốn đối ứng	
Xây dựng đường bê tông nông thôn năm 2017 tại huyện Vân Canh (6,03	JIC A2-BĐ-XL 58	10.268,614	9.335,103	933,510	Quý IV 2017	Xây dựng đường bê tông nông thôn năm 2017 tại huyện Vân Canh - 4 km	JIC A2-BĐ-XL 58	6.811,684	6.192,440	619,244	Quý IV 2017
						Xây dựng đường bê tông nông	JIC A2-BĐ-XL	3.456,930	3.142,663	314,266	Quý IV 20

km)					thôn năm 2017 tại huyện Phù Mỹ - 2,03 km	63				17
Tổng cộng	10.268,6 14	9.335,1 03	933,5 10		Tổng cộng	10.268,6 14	9.335,1 03	933,5 10		

(Giá trên đã bao gồm thuế)

2. Vốn Đối ứng:

Đơn vị: Triệu đồng

Theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tổng thể được phê duyệt (QĐ số 2377/QĐ-UBND ngày 03/7/2017)						Điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu năm 2017					
Tên gói thầu	Số hiệu	Giá gói thầu			Thời gian lựa chọn nhà thầu	Tên gói thầu	Số hiệu	Giá gói thầu			Thời gian lựa chọn nhà thầu
		Tổng số	Vốn ODA	Vốn đối ứng				Tổng số	Vốn ODA	Vốn đối ứng	
Tư vấn GSXD Đường bê tông nông thôn năm 2017 huyện Vân Canh (6,03km)	JICA2-BĐ-TV32	263,082		263,082	Quý IV 2017	Tư vấn GSXD Đường bê tông nông thôn năm 2017 huyện Vân Canh (4 km)	JICA2-BĐ-TV32	175,515		175,515	Quý IV 2017
						Tư vấn GSXD Đường bê tông nông thôn năm 2017 huyện Phù Mỹ (2,03	JICA2-BĐ-TV34	88,567		88,567	Quý IV 2017

Theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tổng thể được phê duyệt (QĐ số 2377/QĐ-UBND ngày 03/7/2017)						Điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu năm 2017					
Tên gói thầu	Số hiệu	Giá gói thầu			Thời gian lựa chọn nhà thầu	Tên gói thầu	Số hiệu	Giá gói thầu			Thời gian lựa chọn nhà thầu
		Tổng số	Vố n O DA	Vốn đối ứng				Tổng số	Vố n O DA	Vốn đối ứng	
						km)					
Tổng cộng		263,0 82	-	263,0 82		Tổng cộng		263,0 82	-	263,0 82	

Handwritten signature

