

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án: Cầu Đập Đá cũ, phường Đập Đá, thị xã An Nhơn**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 3811/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Dự án Cầu Đập Đá cũ, phường Đập Đá, thị xã An Nhơn;

Căn cứ Quyết định số 4589/QĐ-UBND ngày 14/12/2016 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2017 (nguồn vốn của tỉnh);

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 35/BC-SKHĐT ngày 13/02/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cầu Đập Đá cũ, phường Đập Đá, thị xã An Nhơn, chi tiết có Phụ lục kèm theo.

Điều 2. UBND thị xã An Nhơn phối hợp các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Quyết định này theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND thị xã An Nhơn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Phan Cao Thắng;
- PVPCN;
- Lưu: VT, K19.(M.10b) /

**KT. CHỦ TỊCH
ĐẠI HÒA CHỦ TỊCH**



Phan Cao Thắng

PHỤ LỤC



KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Cầu Đập Đá cũ, phường Đập Đá, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định
(kèm theo Quyết định số 386 /QĐ-UBND ngày 15 /02/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán xây dựng	387.736.000	Ngân sách Nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý I năm 2017	Hợp đồng trọn gói	30 ngày
2	Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công - dự toán xây dựng	36.573.000	Ngân sách Nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý I năm 2017	Hợp đồng trọn gói	30 ngày
3	Tư vấn lập HSMT và phân tích, đánh giá HSDT thi công xây dựng	32.864.000	Ngân sách Nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý I năm 2017	Hợp đồng trọn gói	30 ngày
4	Rà phá bom mìn	60.000.000	Ngân sách Nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý I năm 2017	Hợp đồng trọn gói	10 ngày
5	Tư vấn giám sát thi công xây dựng	345.677.000	Ngân sách Nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý II năm 2017	Hợp đồng trọn gói	300 ngày

6	Thí nghiệm kiểm chứng và kiểm định chất lượng công trình	109.988.000	Ngân sách Nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý II năm 2018	Hợp đồng trọn gói	30 ngày
7	Tư vấn kiểm toán	208.523.000	Ngân sách Nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý II năm 2018	Hợp đồng trọn gói	30 ngày
8	Bảo hiểm xây dựng công trình	81.195.000	Ngân sách Nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý II năm 2017	Hợp đồng trọn gói	300 ngày
9	Xây lắp công trình: Cầu Đập Đá cũ, phường Đập Đá, thị xã An Nhơn	16.350.108.000 (trong đó: chi phí xây dựng: 14.120.805.000 đồng; chi phí hạng mục chung: 817.223.000 đồng; chi phí dự phòng: 1.412.080.000 đồng)	Ngân sách Nhà nước	Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý II năm 2017	Hợp đồng trọn gói	300 ngày
Tổng cộng giá trị các gói thầu: 17.612.664.000 đồng. (Mười bảy tỷ, sáu trăm mười hai triệu, sáu trăm sáu mươi bốn triệu)./.								

74