

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 3818 /UBND-KT

Bình Định, ngày 08 tháng 7 năm 2019

Về việc bổ sung xử lý nền đất yếu
dự án Đường trục Khu kinh tế nổi dài,
đoạn Km0 – Km4+00.

Kính gửi:

- Sở Giao thông vận tải;
- Ban QLDA Giao thông tỉnh.


Xét đề nghị của Ban QLDA Giao thông tỉnh tại Văn bản số 939/TTr-BQLDA ngày 01/7/2019 về việc xin chủ trương điều chỉnh, bổ sung phương án tăng cường ổn định và rút ngắn thời gian thi công xử lý nền đất yếu đoạn Km0 – Km4+00, dự án Đường trục Khu kinh tế nổi dài (giai đoạn 1); Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Về chủ trương, đồng ý cho thực hiện biện pháp xử lý nền đất yếu đoạn Km0 – Km4, dự án Đường trục Khu kinh tế nổi dài (giai đoạn 1), như đề nghị của Ban Quản lý dự án Giao thông tỉnh tại Văn bản nêu trên. Kinh phí thực hiện khối lượng bổ sung xử lý nền đất yếu được sử dụng từ nguồn dự phòng chi của dự án nêu trên và không được vượt tổng mức đầu tư của dự án.

Ban QLDA Giao thông tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện./. *TC*

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Phan Cao Thắng;
- CVP, PVP KT;
- Lưu VT, K19.(M.10b) *TC*



**KT CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Phan Cao Thắng