

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: ~~4591~~/QĐ-UBND

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bình Định, ngày 11 tháng 12, năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Công trình: Tuyến Quốc lộ 19 (đoạn từ Cảng Quy Nhơn đến giao QL1),
Hạng mục: Di dời, gia cố hệ thống thông tin liên lạc của VNPT Bình Định
đoạn qua thôn Quang Hy, huyện Tuy Phước phục vụ công tác GPMB.**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 3993/QĐ-UBND ngày 27/10/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công – dự toán xây dựng công trình Tuyến Quốc lộ 19 (đoạn từ cảng Quy Nhơn đến giao Quốc lộ 1), hạng mục: Di dời, gia cố hệ thống thông tin liên lạc của VNPT Bình Định đoạn qua thôn Quang Hy, huyện Tuy Phước phục vụ công tác GPMB;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 770/BC-SKHĐT ngày 29/11/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Tuyến Quốc lộ 19 (đoạn từ cảng Quy Nhơn đến giao Quốc lộ 1), hạng mục Di dời, gia cố hệ thống thông tin liên lạc của VNPT Bình Định đoạn qua thôn Quang Hy, huyện Tuy Phước, phục vụ công tác GPMB. *Chi tiết có phụ lục kèm theo.*

Điều 2. Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai công tác lựa chọn nhà thầu và tổ chức thực hiện, theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Giám đốc Ban Quản lý dự án Giao thông

tỉnh, Trưởng ban Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Phan Cao Thắng;
- PVPCN;
- Lưu: VT, K19 (M.12b). /

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Phan Cao Thắng

PHỤ LỤC



KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: **Tuyến Quốc lộ 19 (đoạn từ cảng Quy Nhơn đến giao Quốc lộ 1),**

Hạng mục: **Di dời, gia cố hệ thống thông tin liên lạc của VNPT Bình Định đoạn qua thôn Quang Hy, huyện Tuy Phước.**

(Kèm theo Quyết định số 2131/QĐ-UBND ngày 11/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
Dịch vụ tư vấn								
1	Giám sát thi công xây dựng công trình	7.812	Ngân sách Nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý IV năm 2017	Trọn gói	Theo thời gian thi công
2	Chi phí kiểm toán	5.300	Ngân sách Nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Năm 2018	Trọn gói	03 ngày
Dịch vụ phi tư vấn								
1	Bảo hiểm xây dựng công trình	913	Ngân sách Nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý IV năm 2017	Trọn gói	Theo thời gian thi công

Xây lắp								
1	Toàn bộ khối lượng xây lắp Hạng mục: Di dời, gia cố hệ thống thông tin liên lạc của VNPT Bình Định đoạn qua thôn Quang Hy, huyện Tuy Phước phục vụ công tác GPMB, thuộc công trình Tuyến Quốc lộ 19 (đoạn từ cảng Quy Nhơn đến giao QL 1).	313.563 (bao gồm chi phí HMC: 9.133)	Ngân sách Nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý IV năm 2017	Trọn gói	30 ngày
Tổng cộng giá trị các gói thầu: 327.588.000 đồng <i>(Ba trăm hai mươi bảy triệu, năm trăm tám mươi tám nghìn đồng)./.</i>								

74