

Số: **465/QĐ-UBND**

Bình Định, ngày **22** tháng 02 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Công trình: Đê Thiết Trụ, xã Nhơn Hậu, thị xã An Nhơn

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội;
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Quyết định số 3843/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Đê Thiết Trụ, xã Nhơn Hậu, thị xã An Nhơn;
Căn cứ Quyết định số 4589/QĐ-UBND ngày 14/12/2016 của UBND tỉnh Bình Định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển từ nguồn Ngân sách nhà nước năm 2017 (Nguồn vốn của tỉnh);
Xét đề nghị của của UBND thị xã An Nhơn tại Tờ trình số 49/TTr-UBND ngày 15/02/2017 và Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 42/BC-SKHĐT ngày 17/02/2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Đê Thiết Trụ, xã Nhơn Hậu, thị xã An Nhơn, với những nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm Quyết định này.

Điều 2. UBND thị xã An Nhơn chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Kho bạc nhà nước

tỉnh, Chủ tịch UBND thị xã An Nhơn và Thủ trưởng các sở, ban đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này kể từ ngày ký. / 10/10/2018

Nơi nhận :

- Như Điều 3;
- CT và PCT Trần Châu;
- PVPNN;
- Lưu VT, K10

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Trần Châu



PHỤ LỤC VỀ KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: **Đề Thiết Trụ, xã Nhơn Hậu, thị xã An Nhơn**

(Kèm theo Quyết định số: **465/QĐ-UBND** ngày **22/02/2017** của Chủ tịch UBND tỉnh)

Stt	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
Dịch vụ tư vấn								
1	Tư vấn lập HSMT và phân tích đánh giá HSDT	22.831.858	Ngân sách Nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý I năm 2017	Hợp đồng trọn gói	30 ngày
2	Tư vấn giám sát thi công xây dựng	236.309.737	Ngân sách Nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý I năm 2017	Hợp đồng trọn gói	180 ngày
3	Kiểm toán công trình	133.649.177	Ngân sách Nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý IV năm 2017	Hợp đồng trọn gói	30 ngày
Dịch vụ phi tư vấn								
4	Bảo hiểm công trình xây dựng	77.628.319	Ngân sách Nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý I năm 2017	Hợp đồng trọn gói	180 ngày

Handwritten signature

Xây lắp								
5	Toàn bộ khối lượng xây dựng công trình: Đê Thiết Trụ, xã Nhơn Hậu, thị xã An Nhơn	12.476.967.053 (Trong đó: Chi phí xây dựng là 11.415.929.000; Chi phí hạng mục chung 456.637.174; Phí môi trường 23.401.082; Phí tài nguyên 10.203.347 và Chi phí DP: 570.796.450)	Ngân sách Nhà nước	Đầu thầu rộng rãi trong nước	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	Quý I năm 2017	Hợp đồng trọn gói	180 ngày
Tổng cộng giá trị các gói thầu (làm tròn): 12.947.386.000 đồng								

Uê