

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Công trình: Khu tái định cư Đê Đông-Nhon Bình phục vụ dự án
Tuyến Quốc lộ 19 (đoạn từ Cảng Quy Nhơn đến giao Quốc lộ 1)**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 2416/QĐ-UBND ngày 11/07/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Khu tái định cư Đê Đông – Nhơn Bình phục vụ dự án Tuyến Quốc lộ 19 (đoạn từ cảng Quy Nhơn đến giao Quốc lộ 1);

Căn cứ Quyết định số 3294/QĐ-UBND ngày 27/9/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Khu Tái định cư Đê Đông – Nhơn Bình phục vụ dự án Tuyến Quốc lộ 19 (đoạn từ Cảng Quy Nhơn đến giao Quốc lộ 1);

Căn cứ Quyết định số 3958/QĐ-UBND ngày 09/11/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thiết kế BVTC và dự toán công trình Khu TĐC Đê Đông – Nhơn Bình phục vụ dự án Tuyến Quốc lộ 19 (đoạn từ Cảng Quy Nhơn đến giao Quốc lộ 1);

Căn cứ Quyết định số 102/QĐ-UBND ngày 10/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện công trình Khu TĐC Đê Đông – Nhơn Bình phục vụ dự án Tuyến Quốc lộ 19 (đoạn từ Cảng Quy Nhơn đến giao Quốc lộ 1);

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 108/BC-SKHĐT ngày 06/3/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Khu tái định cư Đê Đông-Nhon Bình phục vụ dự án Tuyến Quốc lộ 19 (đoạn từ Cảng Quy Nhơn đến giao Quốc lộ 1). (Chi tiết có Phụ lục kèm theo).


Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 2416/QĐ-UBND ngày 11/07/2016 và Quyết định số 3294/QĐ-UBND ngày 27/9/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Trưởng ban Ban GPMB tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. / *ql*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Phan Cao Thắng;
- PVP KT;
- Lưu: VT, K19 (M.12b). *ml*

KT. CHỦ TỊCH
ĐẠI BIỂU CHỦ TỊCH



Phan Cao Thắng

Phan Cao Thắng

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Khu tái định cư Đê Đông - Nhơn Bình phục vụ dự án

Tuyến Quốc lộ 19 (đoạn từ Cảng Quy Nhơn đến giao Quốc lộ 1)

(Kèm theo Quyết định số: 892/QĐ-UBND ngày 20/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh).

TT	Theo quyết định số 3294/QĐ-UBND ngày 27/9/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh					Nội dung điều chỉnh				
	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu
Dịch vụ tư vấn										
01	Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình	51.114.199	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý IV năm 2018	Tư vấn giám sát thi công hạng mục Hệ thống giao thông và Hệ thống điện	21.371	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý I năm 2019
						Tư vấn giám sát thi công hạng mục San nền	11.251	Điều chỉnh, bổ sung hợp đồng (*)	Ký kết phụ lục bổ sung hợp đồng (**)	Quý I năm 2019



						Tư vấn giám sát thi công hạng mục Hệ thống thoát nước mặt, nước thải, kè bảo vệ	42.944	Điều chỉnh, bổ sung hợp đồng (*)	Ký kết phụ lục bổ sung hợp đồng (**)	Quý I năm 2019
						Tư vấn giám sát thi công hạng mục Hệ thống cấp nước và PCCC	2.117	Điều chỉnh, bổ sung hợp đồng (*)	Ký kết phụ lục bổ sung hợp đồng (**)	Quý I năm 2019

Dịch vụ phi tư vấn

02	Bảo hiểm xây dựng hạng mục San nền	1.680.373	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý IV năm 2018	Bảo hiểm xây dựng hạng mục San nền, Hệ thống thoát nước mặt, nước thải, kè bảo vệ, Hệ thống cấp nước và PCCC	3.290	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý I năm 2019
03	Bảo hiểm xây dựng hạng mục Kè bảo vệ	6.418.765	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý IV năm 2018					
04	Bảo hiểm xây dựng hạng mục Hệ thống thoát nước mặt, nước thải, cấp nước và PCCC	2.461.553	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý IV năm 2018					

Handwritten signature

TT	Theo quyết định số 3294/QĐ-UBND ngày 27/9/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh					Nội dung điều chỉnh				
	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu
Xây lắp										
05	Gói thầu số 01: San nền	412.091.535	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý IV năm 2018	Gói thầu số 01: San nền	473.581	Điều chỉnh, bổ sung hợp đồng (*)	Ký kết phụ lục bổ sung hợp đồng (**)	Quý I năm 2019
06	Gói thầu số 03: Kè bảo vệ	1.574.125.759	Điều chỉnh hợp đồng	Ký kết phụ lục bổ sung hợp đồng	Quý IV năm 2018	Gói thầu số 04: Hệ thống thoát nước mặt, nước thải, kè bảo vệ	1.807.499	Điều chỉnh, bổ sung hợp đồng (*)	Ký kết phụ lục bổ sung hợp đồng (**)	Quý I năm 2019
07	Gói thầu số 04: Hệ thống thoát nước mặt, nước thải, cấp nước và PCCC	603.666.485	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý IV năm 2018	Gói thầu số 05: Hệ thống cấp nước và PCCC	89.109	Điều chỉnh, bổ sung hợp đồng (*)	Ký kết phụ lục bổ sung hợp đồng (**)	Quý I năm 2019

(*) và (**): Thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Quyết định số 21/2010/QĐ-UBND ngày 07/9/2010 của UBND tỉnh Bình Định về ủy quyền, phân cấp và phân công trách nhiệm phê duyệt dự án đầu tư, thiết kế, dự toán và quản lý đấu thầu trong hoạt động xây dựng.

(Chữ ký)