

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: **970**/QĐ-UBND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bình Định, ngày **21** tháng 3 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Hạng mục: Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính tỷ lệ 1/2.000 phục vụ bồi thường,
GPMB thuộc dự án Đường trục Khu kinh tế nổi dài (giai đoạn 1)**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 797/QĐ-UBND ngày 16/3/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đường trục Khu kinh tế nổi dài (giai đoạn 1);

Căn cứ Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 06/01/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kinh phí đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính tỷ lệ 1/2.000 phục vụ bồi thường, GPMB thuộc dự án Đường trục Khu kinh tế nổi dài (giai đoạn 1);

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 61/BC-SKHĐT ngày 06/3/2017 về kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính tỷ lệ 1/2.000 phục vụ bồi thường, GPMB thuộc dự án Đường trục Khu kinh tế nổi dài (giai đoạn 1) và đề nghị của Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh tại Văn bản số 15/TTr-BGPMB ngày 27/02/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính tỷ lệ 1/2.000 phục vụ bồi thường, GPMB thuộc dự án Đường trục Khu kinh tế nổi dài (giai đoạn 1), với nội dung chính như sau:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Kiểm tra nghiệm thu	3.351.000	Vốn ngân sách Nhà nước (Nguồn vốn GPMB dự án Đường trục khu kinh tế nổi dài, giai đoạn 1)	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý II năm 2017	Trộn gói	15 ngày
2	Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính	89.718.000				Quý I năm 2017		30 ngày
Tổng cộng			93.069.000					

Điều 2. Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai công tác lựa chọn nhà thầu và tổ chức thực hiện, theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Giám đốc Ban QLDA Giao thông tỉnh, Trưởng ban Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Phan Cao Thắng;
- PVPCN;
- Lưu: VT, K19 (M.12b). lvh

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Phan Cao Thắng