

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Dự án: Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT.629 đi trung tâm xã Ân Sơn

Hạng mục: Đoạn từ ĐT.629 đến đường Tây tỉnh

(khắc phục lũ lụt năm 2016)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 2954/QĐ-UBND ngày 19/8/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT.629 đi trung tâm xã Ân Sơn (Giai đoạn 1);

Căn cứ Quyết định số 170/QĐ-UBND ngày 20/01/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư công trình Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT.629 đi trung tâm xã Ân Sơn, hạng mục Đoạn từ ĐT.629 đến đường Tây tỉnh (khắc phục lũ lụt năm 2016);

Căn cứ Quyết định số 81/QĐ-UBND ngày 12/01/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phân bổ kinh phí hỗ trợ của Trung ương cho các địa phương, cơ quan, đơn vị để khắc phục hậu quả do mưa, lũ năm 2016;

Căn cứ Quyết định số 917/QĐ-UBND ngày 17/3/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công - dự toán xây dựng Công trình Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT.629 đi trung tâm xã Ân Sơn, hạng mục Đoạn từ ĐT.629 đến đường Tây tỉnh (khắc phục lũ lụt năm 2016);

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 78/BC-SKHĐT ngày 20/3/2017 và đề nghị của UBND huyện Hoài Ân tại Văn bản số 40/TTr-UBND ngày 20/3/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT.629 đi trung tâm xã Ân Sơn, hạng mục Đoạn từ ĐT.629 đến đường Tây tỉnh (khắc phục lũ lụt năm 2016). *Chi tiết có phụ lục kèm theo.*

Điều 2. Ủy ban nhân dân huyện Hoài Ân phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai công tác lựa chọn nhà thầu và tổ chức thực hiện, theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Hoài Ân và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. *yl*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Phan Cao Thắng;
- PVPCN;
- Lưu: VT, K19 (M.12b). *yl*

KT. CHỦ TỊCH

ĐẠI CHỨC CHỦ TỊCH



Phan Cao Thắng
Phan Cao Thắng

PHỤ LỤC



KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT.629 đi trung tâm xã Ân Sơn
Hạng mục: Đoạn từ ĐT.629 đến đường Tây tỉnh (khắc phục lũ lụt năm 2016)
 (Kèm theo Quyết định số 989 /QĐ-UBND ngày 21 /3/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Tư vấn giám sát thi công xây dựng	227.255.000	Ngân sách Nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Tháng 4 năm 2017	Hợp đồng trọn gói	200 ngày
2	Tư vấn kiểm toán	148.894.000	Ngân sách Nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý I năm 2018	Hợp đồng trọn gói	30 ngày
3	Bảo hiểm xây dựng công trình	29.799.000	Ngân sách Nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Tháng 4 năm 2017	Hợp đồng trọn gói	200 ngày

yl

4	Khối lượng xây dựng: Đoạn từ ĐT.629 đến đường Tây tỉnh (khắc phục lũ lụt năm 2016)	7.960.630.000 (trong đó: Chi phí XD: 7.095.092.000 đồng; chi phí hạng mục chung: 342.420.000 đồng; thuế tài nguyên và phí môi trường: 11.658.000 đồng; chi phí dự phòng: 511.460.000 đồng)	Ngân sách Nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Tháng 4 năm 2017	Hợp đồng trọn gói	200 ngày
Tổng cộng giá trị các gói thầu: 8.366.578.000 đồng. (Tám tỷ, ba trăm sáu mươi sáu triệu, năm trăm bảy mươi tám ngàn đồng)./.								

sgl