

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu

Hạng mục: Di dời tuyến điện phía Đông bị ảnh hưởng bởi thi công gói thầu số 1 (đoạn từ cột C54-C70 xuất tuyến 473-C22 và 484-E20), thuộc công trình Tuyến đường Quốc lộ 19 (đoạn từ Cảng Quy Nhơn đến giao QL1A)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 2000/QĐ-CTUBND ngày 18/9/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Tuyến đường Quốc lộ 19 (đoạn từ cảng Quy Nhơn đến giao Quốc lộ 1A) và phê duyệt điều chỉnh bổ sung tại Quyết định số 2461/QĐ-CTUBND ngày 06/11/2012;

Căn cứ Quyết định số 17/QĐ-UBND ngày 04/01/2013 của UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư do giải phóng mặt bằng xây dựng công trình: Tuyến đường Quốc lộ 19 (đoạn từ cảng Quy Nhơn đến giao Quốc lộ 1A);

Xét đề nghị của Ban Quản lý giải phóng mặt bằng và Phát triển quỹ đất tại Tờ trình số 26/TTr-BQL ngày 16/4/2013 và Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo kết quả thẩm định số 66/BC- SKHĐT ngày 18/4/2013.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch đấu thầu hạng mục: Di dời tuyến điện phía Đông bị ảnh hưởng bởi thi công gói thầu số 1 (đoạn từ cột C54-C70 xuất tuyến 473-C22 và 484-E20), thuộc công trình Tuyến đường Quốc lộ 19 (đoạn từ Cảng Quy Nhơn đến giao Quốc lộ 1A), với các nội dung chủ yếu sau:

1. Khái quát về dự án:

Công trình: Tuyến đường Quốc lộ 19 (đoạn từ cảng Quy Nhơn đến giao Quốc lộ 1A) đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2000/QĐ-UBND ngày 18/9/2012 và phê duyệt điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định số 2461/QĐ-UBND ngày 06/11/2012, với những nội dung chủ yếu như sau:

- **Tổng mức đầu tư: 5.279.604.153.000 đồng**

(Năm nghìn hai trăm bảy mươi chín tỷ, sáu trăm linh bốn triệu, một trăm năm mươi ba nghìn đồng)

Trong đó:

- Chi phí xây dựng và thiết bị:	3.598.891.539.000đồng;
- Chi phí GPMB và tái định cư:	322.526.262.000 đồng;
- Chi phí QLDA:	22.227.293.000 đồng;
- Chi phí tư vấn ĐTXD:	119.286.373.000 đồng;
- Chi phí khác:	4.604.975.000 đồng,
- Chi phí dự phòng:	1.174.067.711.000 đồng.

- Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải Bình Định
- Nguồn vốn: Vốn ngân sách Nhà nước (Trong đó vốn Trung ương 70% và vốn địa phương 30%)

* Riêng hạng mục: Di dời tuyến điện phía Đông bị ảnh hưởng bởi thi công gói thầu số 1 (đoạn từ cột C54-C70 xuất tuyến 473-C22 và 484-E20), thuộc công trình Tuyến đường Quốc lộ 19 (đoạn từ Cảng Quy Nhơn đến giao QL1A) đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư do GPMB xây dựng công trình Tuyến đường Quốc lộ 19 (đoạn từ cảng Quy Nhơn đến giao Quốc lộ 1A) tại Quyết định số 17/QĐ-UBND ngày 04/01/2013; Trưởng ban Ban Quản lý GPMB và Phát triển quỹ đất phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công và Dự toán tại Quyết định số 66/QĐ-BQL ngày 16/4/2013, với nội dung chủ yếu như sau:

- Dự toán: 5.816.088.000 đồng

(Năm tỷ, tám trăm mười sáu triệu, không trăm tám mươi tám nghìn đồng)

Trong đó:

- Chi phí xây dựng:	4.685.088.454 đồng;
- Chi phí QLDA:	124.482.800 đồng;
- Chi phí tư vấn ĐTXD:	320.122.724 đồng;
- Chi phí khác:	157.658.486 đồng,
- Dự phòng chi:	528.735.246 đồng.

- Chủ đầu tư: Ban Quản lý GPMB và Phát triển quỹ đất tỉnh Bình Định
- Nguồn vốn: Vốn ngân sách Nhà nước.
- Thời gian thực hiện: Năm 2013

2. Phần công việc đã thực hiện:

Số tt	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Gía trị thực hiện (đồng)	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Văn bản phê duyet
01	Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công và Dự toán	Công ty TNHH Tư vấn thiết kế HBT	146.119	Trọn gói	30 ngày	Quyết định số 53/QĐ-BQL ngày 05/4/2013 của Trưởng ban Ban GPMB và Phát triển quỹ đất

02	Tư vấn thăm tra thiết kế bản vẽ thi công và Dự toán	Công ty TNHH Tư vấn và xây dựng Minh Minh	21.973	Trộn gói	10 ngày	Quyết định số 61/QĐ-BQL ngày 12/4/2013 của Trưởng ban Ban GPMB và Phát triển quỹ đất
Tổng cộng giá trị thực hiện: 168.092.000 đồng						

3. Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu:

Số tt	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị thực hiện (đồng)
01	Chi phí Quản lý dự án	Ban Quản lý GPMB và Phát triển quỹ đất tỉnh Bình Định	2124.483.000
02	Chi phí thăm tra phê duyệt quyết toán	Sở Tài chính Bình Định	19.888.000
03	Chi phí dự phòng		528.735.000
Tổng cộng giá trị thực hiện: 673.106.000 đồng			

4. Phần công việc tổ chức đấu thầu:

Số tt	Tên gói thầu	Giá gói thầu (ĐVT 1.000đ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
Tư vấn								
01	Tư vấn lập HSYC và đánh giá HSDX	20.568	Vốn Ngân sách Nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý II năm 2013	Theo tỷ phần trăm	30 ngày
02	Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình	131.464	Vốn Ngân sách Nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý II năm 2013	Theo tỷ phần trăm	Theo thời gian thi công
03	Chi phí nghiệm thu đóng điện và thỏa thuận thiết kế trước khi thi công	89.017	Vốn Ngân sách Nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý II năm 2013	Theo tỷ phần trăm	10 ngày

04	Chi phí kiểm toán	33.761	Vốn Ngân sách Nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Năm 2014	Trọn gói	20 ngày
Mua sắm hàng hóa								
05	Bảo hiểm xây dựng công trình	14.992	Vốn Ngân sách Nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý II năm 2013	Trọn gói	Theo thời gian thi công
Xây lắp								
06	Khối lượng xây lắp di dời tuyến điện phía Đông	4.685.088	Vốn Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu	Một (01) túi hồ sơ	Quý II năm 2013	Trọn gói	60 ngày
Tổng cộng giá trị: 4.974.890.000 đồng <i>(Bốn tỷ, chín trăm bảy mươi bốn triệu, tám trăm chín mươi nghìn đồng)</i>								

Điều 2. Chủ đầu tư (Ban Quản lý GPMB và Phát triển quỹ đất) tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu nêu trên theo đúng nội dung kế hoạch đấu thầu đã được phê duyệt tại Điều 1 và quy định hiện hành của Nhà nước về đấu thầu.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Ban Quản lý GPMB và Phát triển quỹ đất, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn và Thủ trưởng các sở, ban đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này kể từ ngày ký./

Nơi nhận :

- Như Điều 3;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- TT công báo,
- Lưu VT, K1, (N 16 b).

2mr

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Hồ Quốc Dũng