

Số: **1015** /UBND-VX

Bình Định, ngày **25** tháng 3 năm 2016

V/v khẩn trương triển khai các dự án đầu tư xây dựng ngành y tế sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014-2016

Kính gửi:

- Các Sở: Y tế, Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;
- Kho bạc Nhà nước tỉnh.

Theo báo cáo của Sở Y tế, đơn vị được giao nhiệm vụ Chủ đầu tư các dự án đầu tư xây dựng ngành y tế sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014-2016, hiện nay, một số dự án của ngành đang gặp khó khăn, vướng mắc về thủ tục đầu tư xây dựng. Để giải quyết các kiến nghị, đề xuất của Sở Y tế, lãnh đạo UBND tỉnh đã chủ trì, họp với đại diện lãnh đạo các đơn vị: Sở Y tế, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng và Kho bạc Nhà nước tỉnh vào ngày 04/3/2016 và ngày 22/3/2016. Trên cơ sở đề xuất của các sở, ngành tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Giao Giám đốc Sở Y tế:

- Chỉ đạo rà soát, lập Tờ trình/ Báo cáo đề xuất điều chỉnh các dự án có khả năng vượt tổng mức đầu tư (lưu ý không được vượt quy mô đầu tư của Dự án đã được duyệt theo quy định); gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Xây dựng có ý kiến thẩm định (*hoàn thành trước ngày 30/3/2016*).

- Thường xuyên báo cáo tình hình sử dụng, giải ngân vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014-2016 cho UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan (2 tuần/1 lần). Chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền; báo cáo UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo kịp thời đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

2. Giao Giám đốc Sở Xây dựng:

- Chủ trì, phối hợp với các Sở Y tế, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thẩm định việc điều chỉnh các dự án nêu trên; báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định (*hoàn thành trước trước ngày 07/4/2016*).

- Tiếp tục ưu tiên thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán các hạng mục công trình sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014-2016 để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án của ngành y tế.

3. Giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Tài chính dự thảo Báo cáo thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đối với các dự án nêu trên (nguồn vốn Trung ương); trình UBND tỉnh ký gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính (*hoàn thành trước trước ngày 07/4/2016*).

Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, PCT Nguyễn Tuấn Thanh;
- PVPVX;
- Lưu VT, K1, K14, K15.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Tuấn Thanh