

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch đấu thầu hạng mục Di dời tuyến viễn thông xã Phước Thuận và xã Phước Nghĩa, thuộc công trình Tuyến đường Quốc lộ 19 (đoạn từ Cảng Quy Nhơn đến giao QL1A)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 2000/QĐ-CTUBND ngày 18/9/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Tuyến đường Quốc lộ 19 (đoạn từ cảng Quy Nhơn đến giao Quốc lộ 1A) và phê duyệt điều chỉnh bổ sung Quyết định số 2461/QĐ-CTUBND ngày 06/11/2012;

Căn cứ Quyết định số 17/QĐ-UBND ngày 04/01/2013 của UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư do giải phóng mặt bằng xây dựng công trình Tuyến đường Quốc lộ 19 (đoạn từ cảng Quy Nhơn đến giao Quốc lộ 1A);

Xét đề nghị của của Ban Quản lý GPMB và Phát triển quỹ đất tỉnh tại Tờ trình số 226/TTr-BQL ngày 23/12/2014 và nội dung báo cáo thẩm định số 471/BC-SKHĐT ngày 30/12/2014 Sở Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu hạng mục Di dời tuyến viễn thông xã Phước Thuận và xã Phước Nghĩa, thuộc công trình Tuyến đường Quốc lộ 19 (đoạn từ Cảng Quy Nhơn đến giao Quốc lộ 1A) như sau:

1. Khái quát về dự án và gói thầu:

- Công trình: Tuyến đường Quốc lộ 19 (đoạn từ cảng Quy Nhơn đến giao Quốc lộ 1A) đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2000/QĐ-UBND ngày 18/9/2012 và phê duyệt điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định số 2461/QĐ-UBND ngày 06/11/2012, với những nội dung chủ yếu như sau:

- Tổng mức đầu tư: 5.279.604.153.000 đồng
(Năm nghìn hai trăm bảy mươi chín tỷ, sáu trăm lẻ bốn triệu, một trăm năm mươi ba nghìn đồng)

Trong đó:

+ Chi phí xây dựng và thiết bị: 3.598.891.539.000 đồng;

- + Chi phí GPMB và tái định cư: 322.526.262.000 đồng;
- + Chi phí QLDA: 22.227.293.000 đồng;
- + Chi phí tư vấn ĐTXD: 119.286.373.000 đồng;
- + Chi phí khác: 4.604.975.000 đồng;
- + Chi phí dự phòng: 1.174.067.711.000 đồng.

- Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải Bình Định.

- Nguồn vốn: Vốn ngân sách Nhà nước (trong đó: vốn Trung ương 70% và vốn địa phương 30%).

* Riêng hạng mục: Di dời tuyến viễn thông xã Phước Thuận và xã Phước Nghĩa, thuộc công trình Tuyến đường Quốc lộ 19 (đoạn từ Cảng Quy Nhơn đến giao Quốc lộ 1A), đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư do GPMB xây dựng công trình Tuyến đường Quốc lộ 19 (đoạn từ cảng Quy Nhơn đến giao Quốc lộ 1A) tại Quyết định số 17/QĐ-UBND ngày 04/01/2013; Trưởng ban Ban Quản lý GPMB và Phát triển quỹ đất tỉnh phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công và Dự toán tại Quyết định số 222/QĐ-BQL ngày 22/12/2014, với nội dung chủ yếu như sau:

- **Tổng dự toán: 512.223.000 đồng**

(Năm trăm mười hai triệu, hai trăm hai mươi ba nghìn đồng)

Trong đó:

- + Chi phí xây dựng: 447.016.000 đồng;
- + Chi phí QLDA: 8.466.000 đồng;
- + Chi phí tư vấn: 26.009.000 đồng;
- + Chi phí khác: 6.340.000 đồng;
- + Chi phí dự phòng: 24.392.000 đồng.

- Chủ đầu tư: Ban Quản lý Giải phóng mặt bằng và Phát triển quỹ đất tỉnh.

- Nguồn vốn: Vốn ngân sách Nhà nước.

- Thời gian thực hiện dự án: năm 2015.

2. Phần công việc đã thực hiện:

Stt	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị thực hiện (đồng)	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện	Văn bản phê duyệt
1	Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và Dự toán	Công ty TNHH Tư vấn thiết kế và xây dựng Dũng Thái	27.975	Khảo sát: Theo đơn giá cố định; Lập TKBVTC theo tỷ lệ %	20 ngày	Quyết định số 94/QĐ-BQL ngày 13/5/2014 của Trưởng ban Ban Quản lý GPMB và Phát triển quỹ đất tỉnh
Tổng cộng giá trị thực hiện: 27.975.000 đồng						

3. Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu:

Stt	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị (đồng)
1	Chi phí Quản lý dự án	Ban Quản lý GPMB và Phát triển quỹ đất tỉnh	8.466.000
2	Thẩm tra thiết kế - Dự toán	Sở Xây dựng	988.000
3	Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán	Sở Tài chính Bình Định	1.846.000
4	Dự phòng chi		24.392.000
Tổng cộng giá trị thực hiện: 35.692.000 đồng			

4. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Stt	Tên gói thầu	Giá gói thầu (ĐVT 1.000đ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
Tư vấn								
1	Tư vấn giám sát thi công xây dựng	9.896 (Trong đó chi phí giám sát là 8.997 và chi phí dự phòng là 899)	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý I năm 2015	Trộn gói	Theo thời gian thi công
2	Tư vấn kiểm toán	3.397	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Năm 2015	Trộn gói	10 ngày
Mua sắm hàng hóa								
3	Bảo hiểm công trình	1.095	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý I năm 2015	Trộn gói	Theo thời gian thi công

Stt	Tên gói thầu	Giá gói thầu (ĐVT 1.000đ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
Xây lắp								
5	Toàn bộ khối lượng xây lắp công trình	491.717 (Trong đó chi phí xây lắp là 447.016 và chi phí dự phòng là 44.701)	Ngân sách nhà nước	Chi định thầu	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	Quý I năm 2015	Hợp đồng trọn gói	30 ngày
Tổng cộng giá trị các gói thầu: 506.105.000 đồng (Năm trăm linh sáu triệu, một trăm linh năm nghìn đồng)								

Điều 2. Chủ đầu tư (Ban Quản lý GPMB và Phát triển quỹ đất tỉnh) tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu nêu trên theo đúng nội dung kế hoạch đấu thầu đã được phê duyệt tại Điều 1 và quy định hiện hành của Nhà nước về đấu thầu.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải; Trưởng ban Ban Quản lý GPMB và Phát triển quỹ đất tỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các sở, ban ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này kể từ ngày ký.!

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- PVP: TD, NN;
- Lưu: VT, K7, K19

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Phan Cao Thắng