

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn Nhà thầu
Công trình: Cầu Hoa Lư
Địa điểm xây dựng: Thành phố Quy Nhơn.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 68/QĐ-UBND ngày 12/01/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Cầu Hoa Lư;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 87/BC-SKHĐT ngày 31/3/2016 và đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Văn bản số 447/TTr-SGTVT ngày 24/3/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn Nhà thầu thực hiện công trình Cầu Hoa Lư, với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2.

Sở Giao thông vận tải chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này theo đúng quy định hiện hành.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao theo Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Phan Cao Thắng;
- PVPCN;
- Lưu: VT, K19.(M.11b) *lsh*



Phan Cao Thắng



PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Cầu Hoa Lư

(Kèm theo Quyết định số: ~~1132~~ 1132/QĐ-UBND ngày 07/4/2016 của
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

1. Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu

TT	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị (đồng)
1	Chi phí QLDA	Ban QLDA CTGT	626.598.000
2	Chi phí lập HS Mời thầu; lựa chọn Nhà thầu (0,2% x Gxd)	Ban QLDA CTGT	75.867.000
3	Chi phí đền bù, GPMB	Ban QLDA CTGT	1.995.091.000
4	Chi phí thẩm định HS Mời thầu; thẩm định kết quả lựa chọn Nhà thầu (0,1% x Gxd)	Sở GTVT	37.993.000
5	Chi phí thẩm tra, thẩm định TKBVTC-DT phần cầu Hoa Lư	Sở GTVT	58.758.000
6	Chi phí thẩm tra, thẩm định TKBVTC-DT phần Hệ thống điện chiếu sáng	Sở Xây dựng	900.000
7	Chi phí thẩm tra, thẩm định tính hiệu quả và khả thi của dự án	Sở Kế hoạch và Đầu tư	21.036.000
8	Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán công trình	Sở Tài chính	46.477.000
9	Chi phí dự phòng		654.245.000
Tổng giá trị thực hiện:		3.516.965.000 đồng	



ql



2. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (ngàn đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
Dịch vụ Tư vấn								
1	Gói thầu Tư vấn khảo sát, lập Thiết kế BVTC - dự toán công trình	1.177.687	Ngân sách Nhà nước do tỉnh quản lý	Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý II/ năm 2016	Khảo sát: Đơn giá cố định; TK BVTC-DT: Trọn gói	30 ngày
2	Tư vấn giám sát thi công xây dựng cầu Hoa Lư	757.306		Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý II/ năm 2016	Trọn gói	Theo thời gian xây dựng
3	Tư vấn giám sát thi công xây dựng hạng mục Hệ thống điện chiếu sáng	11.611		Chỉ định thầu	Thương thảo Hợp đồng	Quý II/ năm 2017	Trọn gói	
4	Kiểm toán công trình	161.448		Chỉ định thầu	Thương thảo Hợp đồng	Quý I/ năm 2018	Trọn gói	20 ngày
Dịch vụ Phi Tư vấn								
5	Bảo hiểm công trình xây dựng phần cầu Hoa Lư	214.825	Ngân sách Nhà nước do tỉnh quản lý	Chỉ định thầu	Thương thảo Hợp đồng	Quý II/ năm 2016	Trọn gói	30 tháng (18 tháng thi công + 12 tháng bảo hành)

6	Bảo hiểm công trình xây dựng phần Hệ thống điện chiếu sáng	3.293	Ngân sách Nhà nước do tỉnh quản lý	Chỉ định thầu	Thương thảo Hợp đồng	Quý II/ năm 2017	Trộn gói	15 tháng (03 tháng thi công + 12 tháng bảo hành)
Xây lắp								
7	Gói thầu số 01: Xây dựng cầu Hoa Lư, Thành phố Quy Nhơn	42.078.096 (Trong đó: CP xây lắp: 37.360.960; CP hạng mục chung: 981.040; CP DP khối lượng (5%): 1.868.048; CP DP trượt giá (5%): 1.868.048)	Ngân sách Nhà nước do tỉnh quản lý	Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý II/ năm 2016	Theo đơn giá điều chỉnh	18 tháng
8	Gói thầu số 02: Xây dựng Hệ thống điện chiếu sáng	645.186 (Trong đó: CP xây lắp: 572.858; CP hạng mục chung: 15.042; CP DP khối lượng (5%): 28.643; CP DP trượt giá (5%): 28.643)		Chỉ định thầu	Thương thảo Hợp đồng	Quý II/ năm 2017	Trộn gói	03 tháng
Tổng cộng giá các gói thầu: 45.049.452.000 đồng								

Handwritten signature