

**UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **1190/UBND-KTN**

Bình Định, ngày **26** tháng 3 năm 2015

Về việc chủ trương bổ sung khối lượng xây dựng công trình Đường BTXM tuyến từ ĐT.635 đi Chánh Lý, xã Cát Tường, huyện Phù Cát

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- UBND huyện Phù Cát.

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 246/SKHĐT-KTN ngày 20/3/2015 về việc chủ trương bổ sung khối lượng xây dựng công trình Đường BTXM tuyến từ ĐT.635 đi Chánh Lý, xã Cát Tường, huyện Phù Cát và đề nghị của UBND huyện Phù Cát tại Văn bản số 51/TTr-UBND ngày 20/3/2015; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:


1. Về chủ trương, đồng ý cho UBND huyện Phù Cát thực hiện việc bổ sung hạng mục xây dựng mặt đường BTXM trên nền đường hiện có của đoạn tuyến nhánh từ đường BTXM đến giáp chùa Giác Phong (chiều dài khoảng $L = 820m$), thuộc công trình Đường BTXM tuyến từ đường ĐT.635 đi Chánh Lý. Kinh phí thực hiện việc bổ sung nêu trên không quá 1,0 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh hỗ trợ khoảng 70%, phần còn lại địa phương tự cân đối.

2. Giao UBND huyện Phù Cát thực hiện việc thẩm định nguồn vốn và mức vốn ngân sách của các cấp (tỉnh, huyện, xã) tham gia vào công trình, báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) xem xét, quyết định nguồn vốn và mức vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình nêu trên; triển khai thực hiện việc điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình nêu trên theo đúng quy định hiện hành.

UBND huyện Phù Cát phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện. / *gk ng*

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Phan Cao Thắng;
- CVP, PVP CN;
- Lưu: VT, K19. (M.8b) *ng*



Hồ Quốc Dũng