

Số: **1290**/QĐ-UBND

Bình Định, ngày **17** tháng 5 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu

**Dự án: Sinh kế nông thôn bền vững tỉnh Bình Định - Kết nối hộ nông dân
nghèo với thị trường năm 2013**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 29/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 746/QĐ-UBND ngày 27/3/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt kế hoạch hoạt động và kế hoạch tài chính năm 2013 của Dự án Sinh kế Nông thôn Bền vững tỉnh Bình Định - Kết nối hộ nông dân nghèo với thị trường,

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 83/BC-SKHĐT ngày 10/5/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch đấu thầu Dự án: **Sinh kế nông thôn bền vững tỉnh Bình Định - Kết nối hộ nông dân nghèo với thị trường năm 2013**, với những nội dung chủ yếu sau:

I. Khái quát về dự án:

Dự án Sinh kế Nông thôn bền vững tỉnh Bình Định - Kết nối hộ nông dân nghèo với thị trường do Cơ quan phát triển Quốc tế New Zealand (NZAP) tài trợ đã được UBND tỉnh Bình Định phê duyệt tại Quyết định số 825/QĐ-UBND ngày 10/12/2009, với nội dung như sau:

Tổng vốn đầu tư: **2.137.500 USD** (Hai triệu, một trăm ba mươi bảy ngàn, năm trăm đô la Mỹ), trong đó:

+ Vốn viện trợ không hoàn lại của NZAP: 1.737.000 USD,

+ Vốn đối ứng của tỉnh: 400.500 USD.

(Bao gồm: đóng góp bằng hiện vật là: 200.500 USD; đóng góp bằng tiền mặt: 200.000 USD)

- Thời gian thực hiện dự án: 4 năm (từ năm 2009 - 2013).

* Kế hoạch hoạt động và kế hoạch tài chính năm 2013 của Dự án Sinh kế Nông thôn bền vững tỉnh Bình Định - Kết nối hộ nông dân nghèo với thị trường đã được Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định phê duyệt tại Quyết định số 746/QĐ-CTUBND ngày 27/3/2013, với tổng vốn thực hiện năm 2013 là 12.529.916.000 đồng.

2. Phần công việc đã thực hiện:

Từ năm 2009 - 2012 đã tổ chức thực hiện 43 gói thầu với tổng giá trị thực hiện: 4.675.954.000 đồng, (Chi tiết có phụ lục số 01 kèm theo).

3. Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu: Tổng cộng giá trị thực hiện: 4.280.380.000 đồng, (Chi tiết có phụ lục số 02 kèm theo).

4. Phần công việc tổ chức đấu thầu:

Phần công việc tổ chức đấu thầu năm 2013 được chia thành 14 gói thầu với tổng giá trị các gói: 1.608.223.000 đồng, (Chi tiết có phụ lục số 03 kèm theo).

Điều 2. Giao Ban quản lý Dự án Sinh kế nông thôn bền vững tỉnh Bình Định chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện kế hoạch đấu thầu các gói thầu nêu trên theo quy định tại Điều 1 Quyết định này và theo đúng quy định hiện hành về công tác đấu thầu.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và PTNT, Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Ban quản lý Dự án Sinh kế nông thôn bền vững tỉnh Bình Định - Kết nối hộ nông dân nghèo với thị trường, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT, K10 (12b)



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Trần Thị Thu Hà