

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu

**Dự án: Rà phá bom, mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh trên địa bàn tỉnh
Bình Định giai đoạn 2012-2015 (đợt 1 năm 2013)**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 96/2006/QĐ-TTg ngày 04 tháng 5 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý và thực hiện công tác rà phá bom, mìn, vật nổ;

Căn cứ Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 14/3/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc phê duyệt dự án: Rà phá bom, mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2012 – 2015;

Căn cứ Quyết định số 1726/QĐ-BQP ngày 25/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng v/v phê duyệt phương án kỹ thuật thi công và dự toán Dự án: Rà phá bom, mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2012 - 2015;

Căn cứ Văn bản số 6352/VPCP-KTTH ngày 17/8/2012 của Văn phòng Chính phủ về việc bổ sung vốn năm 2012 cho địa phương thực hiện dự án rà phá bom mìn còn sót lại sau chiến tranh,

Xét đề nghị của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại Tờ trình số 524/TTr-BCH ngày 13/5/2013 và Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo kết quả thẩm định số 94/BC-SKHĐT ngày 24/5/2013.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch đấu thầu Dự án: Rà phá bom, mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2012-2015 (đợt 1 năm 2013) với các nội dung chủ yếu sau:

1. Khái quát về dự án:

Dự án Rà phá bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2012 – 2015 đã được UBND tỉnh Bình Định phê duyệt tại Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 14/3/2012.

- **Tổng mức đầu tư:** 406.310.946.000 đồng.

- **Chủ đầu tư:** Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Định.

- **Nguồn vốn đầu tư:** Vốn đầu tư Chương trình có mục tiêu của Chính phủ; Vốn hỗ trợ của Chính phủ các nước, các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài, các cá nhân nước ngoài và các tổ chức, cá nhân trong nước.

- **Địa điểm thực hiện:** Các huyện Hoài Nhơn, Hoài Ân, Phù Cát, thị xã An Nhơn và thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

2. Phần công việc đã thực hiện:

Số tt	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị thực hiện (1.000 đồng)	Hình thức hợp đồng đã thực hiện	Thời gian thực hiện	Văn bản phê duyệt
1	Khảo sát, lập phương án kỹ thuật thi công và dự toán	Tổng Công ty 319 – Bộ Quốc phòng	12.755.211	Theo tỷ lệ %	90 ngày	Quyết định số 1726/QĐ- BQP ngày 25/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng
2	Thẩm định phương án kỹ thuật thi công và dự toán	Bộ Tư lệnh Công binh (Ban bom mìn)	30.000	Theo tỷ lệ %	30 ngày	
Tổng giá trị thực hiện: 12.785.211.000 đồng						

3. Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu:

Số tt	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị thực hiện (đồng)
1	Chi phí quản lý dự án đợt 1 năm 2013	Ban quản lý dự án – Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Định	421.011.000
2	Lập HSYC và đánh giá HSDX	Ban quản lý dự án – Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Định	
Tổng cộng giá trị thực hiện: 421.011.000 đồng			

4. Phần công việc tổ chức đấu thầu:

Số tt	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
Dịch vụ tư vấn								
1	Gói thầu số 01: Tư vấn giám sát thi công đợt 1 năm 2013	308.437	Vốn có mục tiêu của Chính phủ và các nguồn vốn khác	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý II năm 2013	Theo tỷ lệ %	180 ngày
2	Gói thầu số 02: Kiểm tra chất lượng công trình đợt 1 năm 2013	380.317	Vốn có mục tiêu của Chính phủ và các nguồn vốn khác	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý II năm 2013	Theo tỷ lệ %	180 ngày
Xây lắp								
3	Gói thầu số 03: Hủy nổ bom, mìn, vật nổ dò tìm được đợt 1 năm 2012	760.634	Vốn có mục tiêu của Chính phủ và các nguồn vốn khác	Chỉ định thầu	01 (một) túi hồ sơ	Quý II năm 2013	Trộn gói	180 ngày
4	Gói thầu số 04: Thi công dò tìm, xử lý bom, mìn, vật nổ trên địa bàn thành phố Quy Nhơn (diện tích 300 ha) đợt 1 năm 2013	9.878.221	Vốn có mục tiêu của Chính phủ và các nguồn vốn khác	Chỉ định thầu	01 (một) túi hồ sơ	Quý II năm 2013	Trộn gói	150 ngày
5	Gói thầu số 05: Thi công dò tìm, xử lý bom, mìn, vật nổ trên địa bàn thị xã An Nhơn (diện tích 700ha) đợt 1 năm 2013	22.907.258	Vốn có mục tiêu của Chính phủ và các nguồn vốn khác	Chỉ định thầu	01 (một) túi hồ sơ	Quý II năm 2013	Trộn gói	180 ngày
6	Gói thầu số 06: Thi công dò tìm, xử lý bom, mìn, vật nổ trên địa bàn huyện Hoài Nhơn (diện tích 200 ha), đợt 1 năm 2013.	6.006.839	Vốn có mục tiêu của Chính phủ và các nguồn vốn khác	Chỉ định thầu	01 (một) túi hồ sơ	Quý II năm 2013	Trộn gói	120 ngày
Tổng cộng giá các gói thầu: 40.241.706.000 đồng								

(Bốn mươi tỷ, hai trăm bốn mươi một triệu, bảy trăm linh sáu nghìn đồng)

5. Phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch đấu thầu:

Số tt	Nội dung công việc	Giá trị (đồng)	Ghi chú
1	Chi phí quản lý dự án phần công việc chưa tổ chức đấu thầu .	3.613.280.163	
2	Giám sát thi công phần công việc chưa tổ chức đấu thầu .	2.647.127.563	
3	Chi phí huỷ bom, mìn, vật nổ phần công việc chưa tổ chức đấu thầu.	6.528.058.108	
4	Chi phí kiểm tra chất lượng công trình phần công việc chưa tổ chức đấu thầu.	3.264.029.054	
5	Chi phí khác còn lại (Chi phí thẩm tra, kiểm toán, thẩm tra phê duyệt quyết toán; chi phí khác còn lại)	4.231.085.584	
6	Phần xây lắp chưa lập kế hoạch đấu thầu	332.930.963.493	
Tổng cộng: 353.214.543.965 đồng			

6. Công trình chỉ được phép triển khai thực hiện sau khi có kế hoạch vốn được bố trí theo quy định.

Điều 2. Chủ đầu tư (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) tổ chức đấu thầu các gói thầu trên theo đúng nội dung kế hoạch đấu thầu đã được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này và quy định hiện hành của Nhà nước về đấu thầu.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Thủ trưởng các sở, ban, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận :

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- CVP UBND tỉnh;
- Lưu VT, K11. 



Lê Hữu Lộc