

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: ~~1457~~ /UBND-KTN

Bình Định, ngày ~~25~~ tháng 4 năm 2013

V/v chủ trương bổ sung khối
lượng phát sinh nằm trong dự
phòng chi 10% của các gói thầu
xây lắp thuộc phần vốn bổ sung
Dự án GTNT 3, tỉnh Bình Định

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải

Xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Văn bản số 660/SGTVT-BQLDA ngày 16/4/2013 về việc xin chủ trương bổ sung các khối lượng phát sinh nằm trong dự phòng chi 10% của các gói thầu xây lắp thuộc phần vốn bổ sung Dự án GTNT 3, tỉnh Bình Định; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Về chủ trương, đồng ý cho Sở Giao thông vận tải sử dụng nguồn kinh phí từ khoản dự phòng 10% giá trị hợp đồng để thực hiện điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục xây lắp của các gói thầu đang xây dựng thuộc phần vốn bổ sung Dự án GTNT 3, tỉnh Bình Định.

2. Giao Sở Giao thông vận tải chịu trách nhiệm kiểm tra, kiểm soát khối lượng điều chỉnh bổ sung bảo đảm không vượt quá dự phòng chi 10% (kể cả phần bù trượt giá) của các gói thầu xây lắp thuộc phần vốn bổ sung Dự án GTNT 3 và thực hiện quản lý đầu tư theo đúng quy định hiện hành.

Yêu cầu Giám đốc Sở Giao thông vận tải triển khai thực hiện./. *bmh*

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Hồ Quốc Dũng;
- CVP, PVP CN;
- Lưu: VT, K19.

ph



Lê Hữu Lộc