

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt Kế hoạch đấu thầu
Công trình: Xây dựng cầu Bà Chua và cầu Suối Muồng
Tuyến: ĐT 638 (Diêu Trì – Mục Thịnh)**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 2679/QĐ-CTUBND ngày 31/10/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Xây dựng cầu Bà Chua và cầu Suối Muồng tuyến ĐT 638 (Diêu Trì – Mục Thịnh);

Căn cứ Quyết định số 252/QĐ-UBND ngày 28/01/2013 của UBND tỉnh về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư phát triển ngân sách Trung ương hỗ trợ và vốn Trái phiếu Chính phủ năm 2013;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 102/BC-SKHĐT ngày 03/6/2013 về việc báo cáo kết quả thẩm định kế hoạch đấu thầu công trình: Xây dựng cầu Bà Chua và cầu Suối Muồng, Tuyến: ĐT 638 (Diêu Trì – Mục Thịnh) và đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Văn bản số 1028/TTr-SGTVT ngày 29/5/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu công trình: Xây dựng cầu Bà Chua và cầu Suối Muồng tuyến ĐT 638 (Diêu Trì – Mục Thịnh), với các nội dung như sau:

1. Phân chia gói thầu

Toàn bộ nhiệm vụ các gói thầu tư vấn giám sát thi công, bảo hiểm công trình, kiểm toán, thi công cầu Bà Chua, thi công cầu Suối Muồng, tuyến ĐT.638 (Diêu Trì – Mục Thịnh) làm thành 05 (năm) gói thầu.

2. Kế hoạch đấu thầu

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (Nghìn đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
Mua sắm hàng hóa								
1	Bảo hiểm xây dựng công trình	64.728	Ngân sách Nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý III năm 2013	Hợp đồng trọn gói	Theo thời gian thi công
Dịch vụ tư vấn								
1	Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình	287.392	Ngân sách Nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý III năm 2013	Hợp đồng trọn gói	Theo thời gian thi công
2	Chi phí kiểm toán công trình	63.960	Ngân sách Nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Năm 2014	Hợp đồng trọn gói	30 ngày
Xây lắp								
1	Khối lượng thi công cầu Bà Chua, tuyến ĐT 638 (Điều Trì – Mục Thịnh)	5.133.832	Ngân sách Nhà nước	Đấu thầu rộng rãi	01 (một) túi hồ sơ	Quý III năm 2013	Hợp đồng trọn gói	07 tháng
2	Khối lượng thi công cầu Suối Muồng, tuyến ĐT 638 (Điều Trì – Mục Thịnh)	6.243.935	Ngân sách Nhà nước	Đấu thầu rộng rãi	01 (một) túi hồ sơ	Quý III năm 2013	Hợp đồng trọn gói	07 tháng
Tổng cộng giá trị các gói thầu: 11.793.847.000 đồng. <i>(Mười một tỷ, bảy trăm chín mươi ba triệu, tám trăm bốn mươi bảy nghìn đồng)</i>								

Điều 2. Sở Giao thông vận tải phối hợp với Thủ trưởng các cơ quan liên quan triển khai thực hiện công tác đấu thầu theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Chủ tịch UBND huyện Vân Canh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./. *ql*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Hồ Quốc Dũng;
- PVP CN;
- Lưu VT, K19. *ph*

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



[Signature]
Hồ Quốc Dũng