

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Hạng mục: Di dời tuyến lưới điện để GPMB thi công đoạn Km0+00 - Km5+040, thuộc dự án ĐTXD đường QL19 (đoạn từ Cảng Quy Nhơn đến giao QL1A)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 2000/QĐ-CTUBND ngày 19/8/2012; Quyết định số 2461/QĐ-CTUBND ngày 06/11/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Dự án đầu tư xây dựng đường QL19 (đoạn từ cảng Quy Nhơn đến giao QL1A);

Căn cứ Quyết định số 1288/QĐ-UBND ngày 20/4/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng hạng mục Dời tuyến lưới điện để GPMB thi công đoạn Km0+00 đến Km5+040, thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường QL19 (đoạn từ cảng Quy Nhơn đến giao QL1A);

Xét đề nghị của Ban GPMB tỉnh tại Tờ trình số 44/TTr-BGPMB ngày 22/4/2016 và Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 146/BC-SKHĐT ngày 05/5/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục Di dời tuyến lưới điện để GPMB thi công đoạn Km0+00 đến Km5+040, thuộc dự án đầu tư xây dựng đường QL19 (đoạn từ Cảng Quy Nhơn đến giao QL1A) với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm Quyết định này.

Điều 2. Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.



Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Công Thương; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Trưởng ban Ban GPMB tỉnh và Thủ trưởng các sở, ban, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này kể từ ngày ký. / *LMV*

Nơi nhận :

- Như Điều 3;
- PCT Phan Cao Thắng;
- PVPCN;
- Lưu VT, K7. *ph*



Phan Cao Thắng



PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Hạng mục: Di dời tuyến lưới điện để GPMB thi công đoạn Km0+00 - Km5+040,
thuộc dự án ĐTXD đường QL19 (đoạn từ Cảng Quy Nhơn đến giao QL1A)
(Kèm theo Quyết định số 1490/QĐ-UBND ngày 06/5/2016 của UBND tỉnh)

Stt	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Tư vấn lập HSMT và phân tích đánh giá HSDT	53.650	Vốn ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý II năm 2016	Trọn gói	10 ngày
2	Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình	335.195	Vốn ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý II năm 2016	Trọn gói	Theo thời gian thi công
3	Tư vấn kiểm toán	87.565	Vốn ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Trong năm 2016	Trọn gói	10 ngày
4	Bảo hiểm xây dựng công trình	45.217	Vốn ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý II năm 2016	Trọn gói	Theo thời gian thi công
5	Thi công xây dựng công trình	12.832.033	Vốn ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	Quý II năm 2016	Trọn gói	90 ngày
Tổng cộng giá trị các gói thầu: 13.353.660.000 đồng <i>(Mười ba tỷ, ba trăm năm mươi ba triệu, sáu trăm sáu mươi nghìn đồng)</i>								