

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **1534**/UBND-KTN

Bình Định, ngày **21** tháng 4 năm 2014

V/v chủ trương bổ sung khối lượng xây dựng vào công trình Đường BTXM tuyến từ đường ĐT.635 đi Chánh Lý, xã Cát Tường, huyện Phù Cát.

Kính gửi :

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- UBND huyện Phù Cát.

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 65/BC-SKHĐT ngày 04/4/2014 và đề nghị của UBND huyện Phù Cát tại Văn bản số 63/TTr-UBND ngày 31/3/2014; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: -


1. Về chủ trương, đồng ý cho bổ sung khối lượng tuyến nhánh từ đường BTXM hiện có đến giáp chùa Giác Phong (lý trình Km0+327,40 – Km898,10), chiều dài xây dựng $L = 570,70m$, bề rộng nền đường $B_n = 5,0m$, kết cấu nền mặt đường đắp bằng cấp phối đồi, hệ số đầm chặt K95 và xây dựng các công trình thoát nước gồm: 4 cống thoát nước ngang $\phi 800$ và 02 cống 750×750 , vào công trình Đường BTXM tuyến từ đường ĐT.635 đi Chánh Lý, xã Cát Tường, huyện Phù Cát.

2. Không bổ sung phần khối lượng sửa chữa đường công vụ vào mỏ đất núi Đá Hang.

UBND huyện Phù Cát, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện./ *sg*

Nơi nhận:

- Như trên;
- PCT Hồ Quốc Dũng;
- PVP CN;
- Lưu: VT, K19 (M.6b). *ph*



Hồ Quốc Dũng