

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Kế hoạch đấu thầu
Gói thầu: Mua máy phát điện dự phòng cho Hội trường A
Văn phòng UBND tỉnh

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1327/QĐ-UBND ngày 22/5/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phân công trách nhiệm chủ trì thẩm định kế hoạch đấu thầu đối với gói thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch UBND tỉnh;

Theo Văn bản số 1652/UBND-KTN ngày 10/5/2013 của UBND tỉnh về việc chủ trương trang bị máy phát điện dự phòng cho Hội trường A, Văn phòng UBND tỉnh;

Xét đề nghị của Văn phòng UBND tỉnh tại Tờ trình số 117/TTr-VPUBND ngày 28/5/2013 và đề nghị của Sở Công Thương tại Báo cáo số 448/SCT-BCTĐ ngày 06/6/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu Gói thầu: Mua máy phát điện dự phòng cho Hội trường A, Văn phòng UBND tỉnh.

1. Thành phần công việc đã thực hiện: Tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công - Dự toán công trình, tư vấn thẩm định giá thiết bị; Chủ đầu tư chịu trách nhiệm đảm bảo đúng quy định về công tác tổ chức thực hiện các nội dung đã nêu.

2. Phần công việc không áp dụng các hình thức đấu thầu: Các loại phí, lệ phí và chi phí dự phòng theo quy định.

3. Phần công việc tổ chức đấu thầu:

Stt	Tên gói thầu	Giá gói thầu (ĐVT: đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I Dịch vụ tư vấn								
1	Tư vấn quản lý dự án	12.471.887	Ngân sách	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Tháng 6/2013	Hợp đồng trọn gói	Theo thời gian xây dựng, lắp đặt
2	Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà thầu	1.449.239	Ngân sách	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Tháng 6/2013	Hợp đồng trọn gói	05 ngày
3	Tư vấn giám sát xây dựng, lắp đặt thiết bị	4.549.410	Ngân sách	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Tháng 6/2013	Hợp đồng trọn gói	Theo thời gian xây dựng, lắp đặt
4	Chi phí mua bảo hiểm công trình	1.581.222	Ngân sách	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Tháng 6/2013	Hợp đồng trọn gói	Theo thời gian xây dựng, lắp đặt
II Xây dựng và mua sắm, lắp đặt thiết bị								
	Mua sắm, xây dựng và lắp đặt máy phát điện	494.131.800	Ngân sách	Chỉ định thầu	01 túi hồ sơ	Tháng 6/2013	Hợp đồng trọn gói	60 ngày
Tổng cộng giá trị thực hiện: 514.183.558 đồng								

Điều 2. Giao Chánh Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện công tác đấu thầu theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. *Nguyễn Văn Hùng*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- CVP, PVP CN,
- Lưu: VT, P QT-TV, K6, K17. *ph*

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Hồ Quốc Dũng