

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt dự toán điều chỉnh, bổ sung Hợp đồng QN-6.20.2F: Tư vấn lập dự án đầu tư, Hồ sơ mời thầu, Báo cáo đánh giá tác động môi trường và Kế hoạch hành động tái định cư (giai đoạn bổ sung vốn) của Tiểu dự án vệ sinh môi trường thành phố Quy Nhơn

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 30/6/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về việc ủy quyền, phân cấp và phân công trách nhiệm thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và thiết kế, dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh;

Theo Văn bản số 1702/UBND-KT ngày 9/5/2016 của UBND tỉnh về việc chủ trương mở rộng hợp đồng gói thầu QN-6.20.2F thực hiện hồ sơ Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải – Tiểu dự án thành phố Quy Nhơn;

Xét đề nghị của Ban QLDA các công trình trọng điểm tại Tờ trình số 376/TTr-BQLDA ngày 09/5/2016 và ý kiến thẩm định của Sở Xây dựng tại Văn bản số 107/SXD-HTKTĐT ngày 17/5/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự toán điều chỉnh, bổ sung gói thầu QN-6.20.2F với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên dự án: Tiểu dự án vệ sinh môi trường thành phố Quy Nhơn

Tên gói thầu QN-6.20.2F: Tư vấn lập dự án đầu tư, Hồ sơ mời thầu, Báo cáo đánh giá tác động môi trường và Kế hoạch hành động tái định cư (giai đoạn bổ sung vốn)

2. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án các công trình trọng điểm tỉnh

3. Dự toán điều chỉnh, bổ sung

- Giá trị dự toán ban đầu (theo hợp đồng gốc) là: **1.921.678.000** đồng.
- Giá trị dự toán sau điều chỉnh, bổ sung là: **12.378.870.000** đồng (bao gồm VAT)

Trong đó:

+ Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi:	1.562.096.395 đồng
+ Chi phí khảo sát:	3.901.461.000 đồng
+ Chi phí lập báo cáo tác động MTXH và TĐC	3.035.919.325 đồng
+ Chi phí thiết kế bản vẽ thi công và dự toán (thiết kế 2 bước) cho 30% Tổng vốn đầu tư	3.457.600.029 đồng
+ Chi phí lập Hồ sơ mời thầu	75.292.828 đồng
+ Chi phí dịch thuật hồ sơ tài liệu	346.500.000 đồng

4. Nguồn vốn thực hiện: Vốn ngân sách tỉnh (theo nội dung Văn bản số 4189/UBND-KTN ngày 01/9/2015).

Điều 2. Ban QLDA các công trình trọng điểm thực hiện đầy đủ nội dung kiến nghị của Sở Xây dựng tại Văn bản số 107/SXD-HTKTĐT ngày 17/5/2016 và tổ chức điều chỉnh bổ sung Hợp đồng gói thầu được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này theo quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh, Giám đốc Ban QLDA các công trình trọng điểm và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, PCT P.C.Thắng;
- CVP, PVPCN;
- Lưu: VT, K14.



Phan Cao Thắng