

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch hoạt động, tài chính năm 2013

Dự án: Nâng cao năng lực quản lý, tăng cường giám sát đa dạng sinh học, thực thi pháp luật và chuẩn bị cơ chế chia sẻ lợi ích tại rừng đặc dụng An Toàn

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HDDND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 132/QĐ-TCLN-KL ngày 16/4/2013 của Tổng cục Lâm nghiệp về chấp thuận giải ngân “Dự án Nâng cao năng lực quản lý, tăng cường giám sát đa dạng sinh học, thực thi pháp luật và chuẩn bị cơ chế chia sẻ lợi ích tại rừng đặc dụng An Toàn” do Quỹ Bảo tồn rừng đặc dụng Việt Nam hỗ trợ cho BQL rừng đặc dụng An Toàn;

Căn cứ Quyết định số 759/QĐ-UBND ngày 29/3/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án Nâng cao năng lực quản lý, tăng cường giám sát đa dạng sinh học, thực thi pháp luật và chuẩn bị cơ chế chia sẻ lợi ích tại rừng đặc dụng An Toàn;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tại văn bản số 1551/TTr-SNN ngày 24/5/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt Kế hoạch hoạt động, tài chính năm 2013 của dự án Nâng cao năng lực quản lý, tăng cường giám sát đa dạng sinh học, thực thi pháp luật và chuẩn bị cơ chế chia sẻ lợi ích tại rừng đặc dụng An Toàn như sau:

1. Tổng vốn đầu tư dự án: 1.204.360.500 đồng (Một tỷ, hai trăm lẻ bốn triệu, ba trăm sáu mươi ngàn năm trăm đồng).

2. Nguồn vốn đầu tư:

- Kinh phí do Quỹ Bảo tồn rừng đặc dụng Việt Nam (VCF) tài trợ không hoàn lại: 1.039.972.500 đồng;
- Vốn đối ứng của tỉnh: 164.388.000 đồng.

3. Nội dung hoạt động:

a) Nâng cao năng lực quản lý tiến hành giám sát đa dạng sinh học và thực thi pháp luật.

Kinh phí thực hiện: 407.960.000 đồng, trong đó:

- Vốn VCF: 350.400.000 đồng;
- Vốn đối ứng: 57.560.000 đồng.

b) Xác định ranh giới khu bảo tồn với sự tham gia của cộng đồng địa phương.

Kinh phí thực hiện: 172.750.000 đồng, trong đó:

- Vốn VCF: 160.750.000 đồng;
- Vốn đối ứng: 12.000.000 đồng.

c) Chuẩn bị cơ chế chia sẻ lợi ích tại rừng đặc dụng An Toàn.

Kinh phí thực hiện: 429.800.000 đồng, trong đó:

- Vốn VCF: 420.800.000 đồng;
- Vốn đối ứng: 9.000.000 đồng.

d) Xây dựng Kế hoạch quản lý điều hành (OMP) theo mẫu của VCF.

Kinh phí thực hiện: 58.500.000 đồng (Vốn VCF: 58.500.000 đồng).

e) Chi phí quản lý dự án: 78.000.000 đồng (Vốn đối ứng).

(Chi tiết như phụ lục kèm theo)

Điều 2: Giao chủ đầu tư tổ chức thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và PTNT, Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Ban Quản lý Rừng đặc dụng An Toàn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, K10 (14b).



**KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Trần Thị Thu Hà