

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án
và bổ sung kế hoạch đấu thầu gói thầu kiểm toán quyết toán
Công trình: Dự án Năng lượng nông thôn giai đoạn II (RE II) mở rộng
tỉnh Bình Định**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng; Nghị định số 68/2012/NĐ-CP ngày 12/9/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009;

Căn cứ Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 của Bộ Tài chính Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 1132/QĐ-CTUBND ngày 18/5/2009 và Quyết định số 1936/QĐ-CTUBND ngày 25/8/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư và kế hoạch đấu thầu xây dựng công trình Dự án Năng lượng nông thôn giai đoạn II (REII) mở rộng tỉnh Bình Định;

Xét đề nghị của Ban Quản lý Dự án Năng lượng nông thôn II (RE II) tại Tờ trình số 30/TTr-BQLDA ngày 23/5/2014 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo kết quả thẩm định số 144/BC-SKHĐT ngày 06/6/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án và bổ sung kế hoạch đấu thầu gói thầu kiểm toán quyết toán Dự án Năng lượng nông thôn giai đoạn II (RE II) mở rộng tỉnh Bình Định với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên công trình: Dự án Năng lượng nông thôn giai đoạn II (RE II) mở rộng tỉnh Bình Định.



Trang văn bản chỉ đạo, điều hành: vbdh.ubndbinhdinh.vn

2. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định.

Đại diện Chủ đầu tư: Ban Quản lý Dự án Năng lượng nông thôn II (RE II) tỉnh Bình Định.

3. Nội dung điều chỉnh: Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án và bổ sung kế hoạch đấu thầu gói thầu kiểm toán quyết toán theo quy định tại Khoản 1, Điều 14 Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 của Bộ Tài chính Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước.

a) Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án:

Thời gian thực hiện dự án đã được phê duyệt tại Quyết định số 1132/QĐ-CTUBND ngày 18/5/2009 của UBND tỉnh	Thời gian thực hiện dự án điều chỉnh
Năm 2009 – 2012	Năm 2009 – 2014

b) Bổ sung kế hoạch đấu thầu:

Số TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (nghìn đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
Dịch vụ tư vấn								
1	Gói 03-DV/REIIBĐMR: Kiểm toán quyết toán	343.850	Đối ứng	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý II và III năm 2014	Theo tỷ lệ phần trăm	180 ngày
Giá trị gói thầu: 343.850.000 đồng (Ba trăm bốn mươi ba triệu, tám trăm năm mươi nghìn đồng)								

4. Nội dung khác: Các nội dung khác giữ nguyên theo các Quyết định số 1132/QĐ-CTUBND ngày 18/5/2009, số 1936/QĐ-CTUBND ngày 25/8/2010, số 2545/QĐ-CTUBND ngày 04/11/2010 và số 2973/QĐ-CTUBND ngày 21/12/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Trưởng ban Ban Quản lý Dự án RE II tỉnh có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và thường xuyên báo cáo tình hình thực hiện đầu tư xây dựng công trình dự án nêu trên cho các cơ quan liên quan để theo dõi, tổng hợp và báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Điều 3. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung các Quyết định số 1132/QĐ-CTUBND ngày 18/5/2009, số 1936/QĐ-CTUBND ngày 25/8/2010, số 2545/QĐ-CTUBND ngày 04/11/2010 và số 2973/QĐ-CTUBND ngày 21/12/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Trưởng ban Ban Quản lý Dự án RE II tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này kể từ ngày ký. *Trương*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PVP CN, PVP TK;
- Lưu: VT, K6 (11b). *ph* *Bme*



Lê Hữu Lộc