

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng tại cuộc họp về tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng xây dựng dự án Khu du lịch Vinpearl Quy Nhơn

Ngày 22/10/2014, tại Văn phòng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng đã chủ trì họp nghe báo cáo tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng xây dựng Dự án Khu du lịch Vinpearl Quy Nhơn. Tham dự cuộc họp có đại diện Lãnh đạo các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Khu kinh tế; đại diện Lãnh đạo UBND thành phố Quy Nhơn và UBND xã Nhơn Hải. Sau khi nghe Ban Quản lý Khu kinh tế báo cáo về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng xây dựng Dự án Khu du lịch Vinpearl Quy Nhơn, ý kiến của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng có ý kiến kết luận như sau:

1. Ban Quản lý Khu kinh tế, UBND thành phố Quy Nhơn, UBND xã Nhơn Hải tiếp tục tập trung công tác vận động các hộ thực hiện di dời, giải phóng mặt bằng xây dựng Dự án Khu du lịch Vinpearl Quy Nhơn theo chủ trương của tỉnh; tập trung giải quyết hoặc kiến nghị giải quyết các vướng mắc có liên quan, giải thích cụ thể cho dân hiểu về chủ trương, chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng theo đúng quy định của Nhà nước để thực hiện dự án.

2. Giao Sở Tài chính xem xét đề xuất UBND tỉnh mức phụ cấp cho Tổ công tác vận động giải phóng mặt bằng và tái định cư dự án Khu du lịch Vinpearl Quy Nhơn tương đương mức phụ cấp Tổ công tác vận động giải phóng mặt bằng và tái định cư dự án nâng cấp Quốc lộ 1D và dự án tuyến đường Quốc lộ 19.

3. Giao UBND thành phố Quy Nhơn thực hiện chính sách an sinh xã hội đối với 25 hộ di dời do giải phóng mặt bằng xây dựng Khu du lịch Vinpearl Quy Nhơn nhưng không có đất nông nghiệp, thời gian hỗ trợ là 12 tháng kể từ khi di dời. Chỉ đạo việc di chuyển học sinh đến học ở địa điểm mới tại Khu tái định cư kể từ học kỳ 2 năm học 2014-2015; kể từ thời điểm này thực hiện việc giải tỏa hệ thống điện để giao đất cho nhà đầu tư.

4. Giao Ban Quản lý Khu kinh tế chỉ đạo Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư hoàn tất phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư xây dựng dự án Khu du lịch Vinpearl Quy Nhơn đảm bảo theo quy định, trình Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư dự án Khu du lịch Vinpearl Quy Nhơn xem xét thông qua, trình UBND tỉnh phê duyệt, trong đó có đề xuất thưởng đối với 10 trường hợp di dời đầu tiên phục vụ công tác giải phóng mặt bằng xây dựng Khu du lịch Vinpearl Quy Nhơn.

5. Về các kiến nghị cụ thể: Giao Ban Quản lý Khu kinh tế trên cơ sở ý kiến của Hội đồng bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư dự án Khu du lịch Vinpearl Quy Nhơn, tổng hợp đề xuất UBND tỉnh xem xét quyết định.

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, phối hợp triển khai thực hiện. /.

Trần Văn

Nơi nhận:

- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở TC, TN và MT;
- Ban Quản lý KKT;
- UBND TP. Quy Nhơn
- UBND xã Nhơn Hải;
- Lãnh đạo VP;
- Lưu: VT, K6.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG**



Lê Nhuận

Lê Nhuận