

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: ~~2035~~/UBND-KTN

Bình Định, ngày ~~12~~ tháng 5 năm 2015

V/v gia hạn thời gian thực hiện
dự án Trụ sở làm việc khu hành
chính thành phố Quy Nhơn

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Xây dựng;
- UBND thành phố Quy Nhơn.

Xét đề nghị của UBND thành phố Quy Nhơn tại Tờ trình số 67/TTr-UBND ngày 16/3/2015 về việc xin gia hạn thời gian thực hiện dự án Trụ sở làm việc khu hành chính thành phố Quy Nhơn; đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 429/SKHĐT-TH ngày 06/5/2015, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương cho gia hạn thời gian thực hiện dự án Trụ sở làm việc khu hành chính thành phố Quy Nhơn đến hết tháng 6/2015 theo như đề nghị của UBND thành phố Quy Nhơn và Sở Kế hoạch và Đầu tư tại các văn bản nêu trên.

2. Sở Xây dựng xem xét thẩm định nội dung điều chỉnh dự án nêu trên, trình UBND tỉnh xem xét quyết định theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Thủ trưởng các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện./. *gsh*

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT P.C.Thắng;
- CVP, PVPCN;
- Lưu: VT, K14 (15b). *lvh*

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Phan Cao Thắng
Phan Cao Thắng