

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn Nhà thầu

Dự án: Đường vào các lò võ và di tích trên địa bàn tỉnh (giai đoạn 1)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1760/QĐ-UBND ngày 24/5/2016 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách Trung ương năm 2016 (đợt 2);

Căn cứ Quyết định số 802/QĐ-UBND ngày 16/3/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đường vào các lò võ và di tích trên địa bàn tỉnh;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 223/BC-SKHĐT ngày 17/6/2016 và đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Văn bản số 1184/TTr - SGTVT ngày 10/6/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn Nhà thầu thực hiện công trình Đường vào các lò võ và di tích trên địa bàn tỉnh, với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.


Điều 2. Sở Giao thông vận tải chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. /*Ch*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Phan Cao Thắng;
- PVPCN;

- Lưu: VT, K19.(M.10b) /*Ch*



Phan Cao Thắng

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU



Dự án: Đường vào các lò võ và di tích trên địa bàn tỉnh (giai đoạn 1)

Bản hành kèm theo Quyết định số: ~~2077~~ /QĐ-UBND ngày ~~20~~ /6/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh

TT		Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
Dịch vụ tư vấn								
1	Tư vấn khảo sát, lập thiết kế BVTC – Dự toán hạng mục: Nâng cấp, mở rộng đường vào câu lạc bộ võ cổ truyền Chùa Long Phước; Nhà thờ Lòng Sông và Di tích Tháp Bánh Ít.	374.444	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý II năm 2016	Trọn gói	15 ngày
2	Tư vấn khảo sát, lập thiết kế BVTC – Dự toán hạng mục: Nâng cấp đoạn tuyến từ khu di tích tâm linh Linh Phong đến Tân Thanh	382.885	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý II năm 2016	Trọn gói	15 ngày
3	Tư vấn thẩm tra Thiết kế bản vẽ thi công – Dự toán công trình	53.382	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý II năm 2016	Trọn gói	10 ngày
4	Kiểm toán công trình	289.530	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý I năm 2017	Trọn gói	15 ngày

7/6

Dịch vụ phi tư vấn								
5	Bảo hiểm xây dựng công trình	67.885	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý III năm 2016	Trọn gói	Theo thời gian thi công xây lắp + thời gian bảo hành
Xây lắp								
6	Gói thầu số 01: Nâng cấp, mở rộng đường vào cầu lạc bộ võ cổ truyền Chùa Long Phước, nhà thờ Lòng Sông	15.697.342	Ngân sách nhà nước	Đấu thầu rộng rãi trong nước	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	Quý III năm 2016	Hợp đồng trọn gói	05 tháng
7	Gói thầu số 02: Nâng cấp, mở rộng đường vào di tích Tháp Bánh Ít	1.918.593	Ngân sách nhà nước	Đấu thầu rộng rãi trong nước	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	Quý III năm 2016	Hợp đồng trọn gói	02 tháng
8	Gói thầu số 03: Nâng cấp đoạn tuyến từ khu di tích tâm linh Linh Phong đến Tân Thanh	17.744.212	Ngân sách nhà nước	Đấu thầu rộng rãi trong nước	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	Quý III năm 2016	Hợp đồng trọn gói	05 tháng
Tổng cộng giá trị các gói thầu: 36.528.273.000 đồng <i>(Ba mươi sáu tỷ, năm trăm hai mươi tám triệu hai trăm bảy mươi ba ngàn đồng)/.</i>								

Handwritten signature