

Số: **2116** /QĐ-UBND

Bình Định, ngày **23** tháng 6 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

**V/v phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án: Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng
tỉnh Bình Định, giai đoạn 2014 – 2016**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13/ ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/T-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 3084/QĐ-UBND ngày 21/10/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc phê duyệt Dự án Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Bình Định giai đoạn 2014 – 2016;

Căn cứ Quyết định số 3781/QĐ-UBND ngày 12/11/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc điều chỉnh Quyết định số 3084/QĐ-UBND ngày 21/10/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 2396/QĐ-UBND ngày 07/7/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng Dự án: Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Bình Định, giai đoạn 2014-2016;

Căn cứ Quyết định số 1602/QĐ-UBND ngày 11/5/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng Dự án Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Bình Định, giai đoạn 2014 – 2016;

Căn cứ Quyết định số 4732/QĐ-UBND ngày 28/12/2015 của UBND tỉnh Bình Định về việc phân giao nguồn vốn thuộc Dự án Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Bình Định năm 2015;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 221/BC-SKHĐT ngày 15/6/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Bình Định, giai đoạn 2014 – 2016 với nội dung chi tiết theo phụ lục 1 đính kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Giao Giám đốc BQL Dự án Quản lý Dự án Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Bình Định, giai đoạn 2014 – 2016 tổ chức triển khai thực hiện việc lựa chọn nhà thầu các gói thầu nêu tại Điều 1 theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Ban quản lý Dự án Quản lý Dự án Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Bình Định, giai đoạn 2014 – 2016 và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, PVPNN;
- Lưu: VT, K13 (23b)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Trần Châu

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

**Dự án: Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng
tỉnh Bình Định, giai đoạn 2014 – 2016**

(Kèm theo Quyết định số 2118/QĐ-UBND ngày 23/6/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
Dịch vụ tư vấn								
1	Chi phí giám sát	22.625	Ngân sách Trung ương	Chi định thầu	Thương thảo hợp đồng	Tháng 6,7 năm 2016	Hợp đồng trọn gói	60 ngày
Xây lắp								
2	Xây dựng 07 pa nô và tu sửa 03 pa nô tuyên truyền (3m x 4m)	618.854	Ngân sách Trung ương	Chi định thầu	Thương thảo hợp đồng	Tháng 6,7 năm 2016	Hợp đồng trọn gói	60 ngày
3	Xây dựng 06 bảng và tu sửa 03 bảng quy ước bảo vệ rừng (2m x 3m)	110.663	Ngân sách Trung ương	Chi định thầu	Thương thảo hợp đồng	Tháng 6,7 năm 2016	Hợp đồng trọn gói	60 ngày
4	Tu sửa đường băng cản lửa 23,226 km	148.524	Ngân sách Trung ương	Chi định thầu	Thương thảo hợp đồng	Tháng 6,7 năm 2016	Hợp đồng trọn gói	50 ngày
5	Mô hình PCCCR có sự tham gia cộng đồng	300.000	Ngân sách Trung ương	Chi định thầu	Thương thảo hợp đồng	Tháng 6,7 năm 2016	Hợp đồng trọn gói	60 ngày
Mua sắm hàng hóa								
6	Mua máy thổi gió loại nhỏ 24 cái và máy cưa xăng 04 cái	192.800	Ngân sách Trung ương	Chi định thầu	Thương thảo hợp đồng	Tháng 6,7 năm 2016	Hợp đồng trọn gói	30 ngày

7	Mua lều bạt 16 m ² 18 cái và võng dù cá nhân 200 cái	484.000	Ngân sách Trung ương	Chi định thầu	Thương thảo hợp đồng	Tháng 6,7 năm 2016	Hợp đồng trọn gói	30 ngày
8	Máy định vị cầm tay 58 cái và 01 bộ máy chiếu	593.840	Ngân sách Trung ương	Chi định thầu	Thương thảo hợp đồng	Tháng 6,7 năm 2016	Hợp đồng trọn gói	30 ngày
9	Máy bơm nước đeo vai 60 cái	954.000	Ngân sách Trung ương	Chi định thầu	Thương thảo hợp đồng	Tháng 6,7 năm 2016	Hợp đồng trọn gói	30 ngày
10	Vi đập lửa 400 cái, câu liêm chữa cháy rừng đa năng 100 cái, rựa 360 cái, cào cỏ 120 cái	396.000	Ngân sách Trung ương	Chi định thầu	Thương thảo hợp đồng	Tháng 6,7 năm 2016	Hợp đồng trọn gói	30 ngày
Tổng giá trị các gói thầu: 3.821.306.000 đồng (Ba tỷ, tám trăm hai mươi một triệu, ba trăm lẻ sáu nghìn đồng)								