

QUYẾT ĐỊNH

**V/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đấu thầu
Tiểu dự án vệ sinh môi trường thành phố Quy Nhơn (giai đoạn 2)
Hạng mục 2: Nhà máy xử lý nước thải; Hạng mục 5: Quỹ quay vòng vốn và
chương trình vệ sinh trường học; Hạng mục 6: Tăng cường năng lực và hỗ
trợ thực hiện dự án**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Theo Quyết định số 3101/QĐ-CTUBND ngày 30/12/2011; Quyết định số 2307/QĐ-CTUBND ngày 23/10/2012; Quyết định số 839/QĐ-CTUBND ngày 04/4/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đấu thầu Tiểu dự án vệ sinh môi trường thành phố Quy Nhơn (giai đoạn 2);

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 167/BC-SKHĐT ngày 06/8/2013 và Ban Quản lý dự án vệ sinh môi trường thành phố Quy Nhơn tại Tờ trình số 1165/TTr-BQLDA ngày 05/8/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đấu thầu Hạng mục 2: Nhà máy xử lý nước thải; Hạng mục 5: Quỹ quay vòng vốn và chương trình vệ sinh trường học và Hạng mục 6: Tăng cường năng lực và hỗ trợ thực hiện dự án thuộc Tiểu dự án vệ sinh môi trường thành phố Quy Nhơn (giai đoạn 2) với nội dung chủ yếu như sau:

1. Nội dung điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đấu thầu:

1.1. Hạng mục 2: Nhà máy xử lý nước thải

Bổ sung gói thầu QN-2.2B: Nâng cấp đoạn đường từ Quốc lộ 19 vào Nhà máy XLNT Nhơn Bình.

- Phạm vi công việc: Nâng cấp tuyến đường Điện Biên Phủ đoạn từ Quốc lộ 19 đến ngã tư Hoa Lư đã bị hư hỏng nặng; thi công mới nền và mặt đường Điện Biên Phủ từ ngã tư Hoa Lư vào đến Nhà máy XLNT Nhơn Bình.



- Toàn bộ các công việc và chi phí xây lắp được Giám đốc Ban QLDA Vệ sinh môi trường thành phố Quy Nhơn phê duyệt tại Quyết định số 144/QĐ-BQLDA ngày 30/7/2013 chia thành một gói thầu.

1.2. Hạng mục 5: Quỹ quay vòng vốn và Chương trình vệ sinh trường học

Điều chỉnh một số nội dung kế hoạch đấu thầu của gói thầu QN-5.3C: Xây dựng nhà vệ sinh trường học đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2307/QĐ-CTUBND ngày 23/10/2012.

- Xây dựng nhà vệ sinh cho các trường học tại thành phố Quy Nhơn, bao gồm: Trường THCS Lê Hồng Phong, THCS Hải Cảng, Tiểu học số 1 Nhơn Phú, Tiểu học Âu Cơ, THCS Ngô Mỹ, THCS Nhơn Phú, Tiểu học Nguyễn Khuyến, Tiểu học số 1 Nhơn Bình.

- Giá gói thầu: 250.793 USD.

- Hình thức đấu thầu: Đấu thầu cạnh tranh trong nước (NCB).

- Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá điều chỉnh.

1.3. Hạng mục 6: Tăng cường năng lực và hỗ trợ thực hiện dự án

1.3.1 Điều chỉnh một số nội dung kế hoạch đấu thầu của gói thầu QN-6.11A: Kiểm toán độc lập năm 2014:

- Tên gói thầu: Kiểm toán độc lập cho thời gian kết thúc ngày 30/4/2015

- Kiểm tra của Ngân hàng Thế giới: xét duyệt trước

1.3.2. Bổ sung gói thầu: Kiểm toán dự án hoàn thành Nhà máy xử lý nước thải CEPT.

- Phạm vi công việc: Thực hiện kiểm toán, quyết toán hoàn thành cho dự án Nhà máy xử lý nước thải sử dụng công nghệ hóa chất tăng cường (CEPT) được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình tại Quyết định số 2134/QĐ-CTUBND ngày 27/8/2009.

- Toàn bộ các công việc và chi phí tư vấn được Giám đốc Ban QLDA vệ sinh môi trường thành phố Quy Nhơn phê duyệt tại Quyết định số 117/QĐ-BQLDA ngày 05/6/2013 chia thành một gói thầu.

2. Biểu nội dung điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đấu thầu: Kèm theo Quyết định này.

3. Lý do điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đấu thầu:

- Điều chỉnh, bổ sung gói thầu QN-2.2B và QN-5.3C phù hợp với ý kiến của Ngân hàng Thế giới tại thư ngày 02/8/2013.

- Điều chỉnh tên và hình thức xét duyệt của gói thầu QN-6.11A theo đúng yêu cầu của Ngân hàng Thế giới tại thư ngày 24/4/2013 và thư ngày 26/6/2013.

- Bổ sung gói thầu Kiểm toán dự án hoàn thành Nhà máy xử lý nước thải CEPT để thực hiện quyết toán dự án theo quy định của Bộ Tài chính tại Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011.

Điều 2. Giao Giám đốc Ban Quản lý dự án Vệ sinh môi trường thành phố Quy Nhơn tổ chức thực hiện kế hoạch đấu thầu các gói thầu nêu tại Điều 1 Quyết định này theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và Ngân hàng Thế giới.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Kế hoạch và đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh, Giám đốc Ban Quản lý dự án vệ sinh môi trường thành phố Quy Nhơn và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận

- Như Điều 3;
- CT, PCT Hồ Quốc Dũng;
- PVPCN;
- Lưu: VT, K14(12b).





Phụ lục
KẾ HOẠCH ĐẦU THẦU ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG
ĐIỀU DỰ ÁN VỆ SINH MÔI TRƯỜNG THÀNH PHỐ QUY NHƠN (GIAI ĐOẠN 2)
Kèm theo Quyết định số 2160/QĐ-UBND ngày 08/8/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định

STT	Số Hợp đồng	Mô tả	Tính chất hợp đồng	Chi phí cơ bản ước tính (USD)	Nguồn vốn	Hình thức đấu thầu	Kiểm tra của Ngân hàng	Hình thức Hợp đồng	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Thời gian thực hiện hợp đồng	Ghi chú
Hạng mục 2 – Nhà máy xử lý nước thải												
1	QN-2.2B	Nâng cấp đoạn đường từ Quốc lộ 19 vào Nhà máy XLNT Nhơn Bình	Xây lắp	559.718	IDA-4885	NCB	Sau	Theo đơn giá điều chỉnh	1 túi hồ sơ	Quý III năm 2013	3 tháng	
Hạng mục 5 – Quỹ quay vòng vốn và chương trình vệ sinh trường học												
2	QN-5.3C	Xây dựng nhà vệ sinh trường học	Xây lắp	250.793	IDA-4885	NCB	Sau	Theo đơn giá điều chỉnh	1 túi hồ sơ	Quý III năm 2013	4 tháng	
Hạng mục 6 – Tăng cường năng lực và hỗ trợ thực hiện dự án												
3	QN-6.11A	Kiểm toán độc lập cho thời gian kết thúc ngày 30/4/2015	Tư vấn	30.000	IDA-4253	CQS	Trước	Trọn gói	1 túi hồ sơ	Quý II năm 2013	24 tháng	
4		Kiểm toán dự án hoàn thành Nhà máy xử lý nước thải CEPT	Tư vấn	16.053	Đối ứng	Chỉ định thầu	Sau	Theo tỷ lệ phần trăm	Thương thảo hợp đồng	Quý IV năm 2013	12 tháng	

Ghi chú:

- Giá gói thầu đã bao gồm thuế VAT (10%).
- Tỷ giá quy đổi: 1 USD = 21.036 VND theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước công bố ngày 02/8/2013.
- NCB: Đấu thầu cạnh tranh trong nước, CQS: Tuyển chọn trên cơ sở năng lực của Tư vấn.