

THÔNG BÁO

Ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Mai Thanh Thắng tại cuộc họp kiểm tra công trình sửa chữa, nâng cấp di tích Mộ tập thể chiến sỹ Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 12, Sư đoàn 3 Sao Vàng

Ngày 29/9/2015, tại công trình Mộ tập thể chiến sỹ Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 12, Sư đoàn 3 - Sao Vàng thuộc phường Đập Đá, thị xã An Nhơn, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Mai Thanh Thắng đã chủ trì cuộc họp kiểm tra tiến độ thi công công trình. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Xây dựng; Kế hoạch và Đầu tư; Lao động, Thương binh và Xã hội; đại diện lãnh đạo UBND thị xã An Nhơn và Văn phòng UBND tỉnh.

Sau khi nghe lãnh đạo UBND thị xã An Nhơn báo cáo tiến độ thực hiện thi công công trình sửa chữa, nâng cấp di tích Mộ tập thể chiến sỹ Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 12, Sư đoàn 3 Sao Vàng và ý kiến của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Mai Thanh Thắng có ý kiến kết luận như sau:

1. Giao UBND thị xã An Nhơn kiểm tra, đôn đốc đơn vị thi công khẩn trương hoàn thành việc ghi tên liệt sỹ trên bia tại khu mộ; trồng lại cỏ trên đỉnh khu mộ theo đúng hồ sơ thiết kế được duyệt; triển khai thực hiện việc sắp xếp lại đường dây điện phía đông để đảm bảo mỹ quan công trình và thực hiện một số nội dung công việc liên quan đến công trình như cuộc họp đã tham gia góp ý.

2. Đồng ý chủ trương điều chỉnh, bổ sung thiết kế - dự toán xây dựng các hạng mục: Nhà hương khói; Bài trí Nhà hương khói; Sân vườn, công nghệ thuộc công trình như đề nghị của UBND thị xã An Nhơn tại Tờ trình số 389/TTr-UBND ngày 08/9/2015. Riêng việc bổ sung giường, tủ cho nhân viên bảo vệ, quản lý di tích sử dụng từ nguồn kinh phí khác của thị xã không đưa vào chi phí của công trình. Giao UBND thị xã An Nhơn phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện việc điều chỉnh, bổ sung thiết kế - dự toán các hạng mục công trình nêu trên theo quy định hiện hành của Nhà nước và đảm bảo sau điều chỉnh không vượt tổng mức đầu tư công trình đã được UBND tỉnh phê duyệt.

3. Về quản lý, bảo vệ và sử dụng công trình Mộ tập thể chiến sỹ Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 12, Sư đoàn 3 Sao Vàng, giao UBND thị xã An Nhơn bố trí kinh phí và

chịu trách nhiệm hợp đồng thuê người trông coi. Nên sử dụng người có trách nhiệm và hiểu biết về di tích đảm nhận.

4. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với UBND thị xã An Nhơn và các ngành liên quan đề xuất việc bố trí vốn và nguồn vốn thanh toán đối với công trình nêu trên, trong đó chủ yếu sử dụng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh, ngân sách thị xã và huy động hợp pháp khác để bố trí thanh toán cho công trình trong năm 2015 và 2016.

UBND tỉnh thông báo đến các sở, ngành, đơn vị liên quan biết và phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các thành viên dự họp;
- PVPVX;
- Lưu: VT, K5.

**TL.CHỦ TỊCH
KT.CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG**



Nguyễn Thái Bình