

Bình Định, ngày **20** tháng 8 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng
Công trình: Tuyến đường Quốc lộ 19
(Đoạn từ Cảng Quy Nhơn đến giao Quốc lộ 1), tỉnh Bình Định**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 2000/QĐ-CTUBND ngày 18/9/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Tuyến đường Quốc lộ 19 (đoạn từ Cảng Quy Nhơn đến giao Quốc lộ 1);

Căn cứ Quyết định số 2461/QĐ-CTUBND ngày 06/11/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Dự án đầu tư xây dựng công trình Tuyến đường Quốc lộ 19 (đoạn từ Cảng Quy Nhơn đến giao Quốc lộ 1);

Căn cứ Quyết định số 1032/QĐ-UBND ngày 23/4/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh tiến độ phân kỳ đầu tư xây dựng công trình Tuyến đường Quốc lộ 19 (đoạn từ Cảng Quy Nhơn đến giao Quốc lộ 1);

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 173/BC-SKHĐT ngày 12/8/2013 về việc báo cáo kết quả thẩm định điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Tuyến đường Quốc lộ 19 (đoạn từ Cảng Quy Nhơn đến giao Quốc lộ 1); đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Văn bản số 1479/TTr-SGTVT ngày 26/7/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình: Tuyến đường Quốc lộ 19 (Đoạn từ Cảng Quy Nhơn đến giao Quốc lộ 1), tỉnh Bình Định, cụ thể như sau:

1. Nội dung điều chỉnh

Theo Quyết định số 1032/QĐ-UBND ngày 23/4/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh điều chỉnh phân kỳ đầu tư công trình Tuyến đường Quốc lộ 19 (Đoạn từ Cảng Quy Nhơn đến giao Quốc lộ 1) thành 2 giai đoạn, do đó điều chỉnh phân bổ kinh phí đầu tư như sau:

Giai đoạn đầu tư	Thời gian thực hiện	Phân bổ kinh phí đầu tư (triệu đồng)
Giai đoạn I	Năm 2012 - 2015	3.535.626
Giai đoạn II	Năm 2016 - 2018	1.743.978

2. Nội dung khác: Các nội dung khác của Dự án thực hiện theo các Quyết định số 2000/QĐ-CTUBND ngày 18/9/2012, số 2461/QĐ-CTUBND ngày 06/11/2012 và số 1032/QĐ-UBND ngày 23/4/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung các Quyết định số 2000/QĐ-CTUBND ngày 18/9/2012, số 2461/QĐ-CTUBND ngày 06/11/2012 và số 1032/QĐ-UBND ngày 23/4/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Giao thông vận tải, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./. *Tql*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CTUBND tỉnh;
- PCT Hồ Quốc Dũng;
- PVP CN;
- Lưu VT, K19.(M.10b) *Pme*



Lê Hữu Lộc
Lê Hữu Lộc