

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư
Công trình: Trường Mầm non xã Nhơn Hạnh
(Điểm trường thôn Thái Xuân: 04 phòng học)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ Hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm;

Xét đề nghị của Chủ tịch UBND thị xã An Nhơn tại Tờ trình số 256/TTr-UBND ngày 13/6/2016; đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 178/BC-SKHĐT ngày 25/5/2016 Về kết quả thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn và Báo cáo số 189/BC-SKHĐT ngày 25/5/2016 Về kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án nhóm C, Công trình: Trường Mầm non xã Nhơn Hạnh (Điểm trường thôn Thái Xuân: 04 phòng học),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Trường Mầm non xã Nhơn Hạnh (Điểm trường thôn Thái Xuân: 04 phòng học), với các nội dung sau:

1. Sự cần thiết đầu tư, các điều kiện để thực hiện đầu tư, đánh giá về sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch đầu tư:

1.1. Sự cần thiết đầu tư:

Hiện nay, trên địa bàn xã Nhơn Hạnh có 12 điểm trường mầm non, với 12 phòng học (03 phòng kiên cố, 09 phòng học bán kiên cố gồm các điểm: Xuân Mai, Định Thuận, Bình An, Lộc Thuận 2, Tịnh Hòa, Thái Xuân, Dương Xuân, Hòa Đông, Hòa Tây được đầu tư xây dựng đã lâu hiện đã xuống cấp). Qua kiểm tra thì nhu cầu thực tế còn thiếu 01 phòng tại điểm Nhơn Thiện và đối chiếu với nhu cầu đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới, chuẩn mầm non thì còn thiếu 03 phòng học và 10 phòng

chức năng tại điểm chính trường mầm non; mặt khác các điểm trường mầm non trên địa bàn xã đã xuống cấp, cần đầu tư xây dựng nhằm đáp ứng cho nhu cầu giảng dạy và học tập trên địa bàn xã. Vì vậy, việc đầu tư xây dựng công trình Trường Mầm non xã Nhơn Hạnh (Điểm trường thôn Thái Xuân: 04 phòng học) là thực sự cần thiết.

1.2. Sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch đầu tư:

Việc đầu tư xây dựng công trình phù hợp với quy hoạch chung của đô thị An Nhơn đã được phê duyệt tại Quyết định số 641/QĐ-UBND ngày 01/9/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, kế hoạch đầu tư phát triển của địa phương và đề án xây dựng nông thôn mới đã được phê duyệt tại Quyết định số 3321/QĐ-UBND ngày 03/10/2014 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch các xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới giai đoạn năm 2011 - 2015, năm 2016 - 2020 và sau năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch đầu tư thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công và các quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng.

2. Mục tiêu, quy mô, địa điểm và phạm vi đầu tư:

2.1. Mục tiêu đầu tư:

- Nhằm củng cố, mở rộng mạng lưới trường, lớp học, tạo cơ sở vật chất và môi trường học tập cho giáo viên và học sinh và nâng cao chất lượng giáo dục đối với các lớp mầm non, phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi.
- Góp phần đạt chuẩn bậc mầm non, hoàn thành tiêu chí trường học của Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới xã Nhơn Hạnh, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định.

2.2. Quy mô đầu tư:

*** Nhà lớp học:**

Xây dựng mới nhà lớp học quy mô 01 tầng, diện tích sàn xây dựng 436m²; bố trí 04 phòng học, kho chứa, khu vệ sinh và hành lang, sảnh đón.

- Nền nhà lát gạch ceramic 50x50cm, tường trong phòng học và phòng vệ sinh ốp gạch men 25x40cm, cao 1,2m. Tường trong và ngoài nhà sơn vôi (quét vôi lót, lăn sơn nước). Hệ thống cửa, vách ngăn sử dụng bằng sắt hộp, kính trắng dày 5 ly, có hoa sắt bảo vệ 14x14. Bậc cấp sảnh lát granito.

- Nhà khung, dầm, sàn mái đổ BTCT; móng trụ là móng đơn BTCT, móng tường xây đá chẻ, tường xây gạch rỗng dày 200, 130 và 100mm. Mái lợp tôn lạnh mạ màu sóng vuông dày 4,2zem.

- Hệ thống kỹ thuật: Lắp đặt mới hệ thống điện và nước sinh hoạt



* **San nền:** Diện tích san nền 1.700 m²

+ Nâng mặt bằng sân trường đất cấp 3, đầm chặt K90

* **Tường rào cổng ngõ:** Tổng chiều dài 180m. Móng xây đá chẻ vữa xi măng mác 75; tường rào mặt chính xây gạch kết hợp dựng lam bê tông cốt thép, các mặt còn lại xây gạch kết hợp kéo lưới B40; trụ bê tông cốt thép đá 1x2 mác 200; cổng sắt hình.

2.3. Địa điểm đầu tư: Xã Nhơn Hạnh, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định.

3. Nhóm dự án: Nhóm C

4. Dự kiến tổng mức đầu tư và cơ cấu nguồn vốn đầu tư, khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư công:

4.1. Dự kiến tổng mức đầu tư công trình: 4.422.567.000 đồng.

(Bốn tỷ, bốn trăm hai mươi hai triệu, năm trăm sáu mươi bảy ngàn đồng)

Trong đó:

- Chi phí xây dựng	3.629.080.000	đồng
- Chi phí QLDA	83.270.000	đồng
- Chi phí TV ĐTXD	250.430.000	đồng
- Chi phí khác	57.736.000	đồng
- Dự phòng chi	402.051.000	đồng

4.2. Cơ cấu nguồn vốn đầu tư:

- Vốn ngân sách do tỉnh quản lý hỗ trợ 70% chi phí xây lắp phòng học và san nền: khoảng 2.389.000.000 đồng.

- Ngân sách thị xã An Nhơn, ngân sách xã Nhơn Hạnh và các nguồn hợp pháp khác cân đối phần còn lại: khoảng 2.033.567.000 triệu đồng.

4.3. Khả năng cân đối vốn đầu tư công:

- Ngân sách tỉnh bố trí trong 03 năm của kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020;

- UBND thị xã An Nhơn có trách nhiệm cân đối và chỉ đạo UBND xã Nhơn Hạnh cân đối phần kinh phí do ngân sách thị xã An Nhơn, ngân sách xã Nhơn Hạnh và các nguồn vốn hợp pháp khác đảm nhận để đảm bảo công trình khởi công theo đúng quy định.

5. Dự kiến tiến độ triển khai thực hiện đầu tư: Năm 2017 -2019.

6. Xác định sơ bộ chi phí liên quan trong quá trình thực hiện và chi phí vận hành công trình sau khi hoàn thành:



Công trình quy mô nhỏ nên không phát sinh những chi phí liên quan trong quá trình thực hiện. Đây là công trình trường học nên không có chi phí vận hành.

7. Phân chia các dự án thành phần: Không.

8. Các giải pháp tổ chức thực hiện:

- Cấp quyết định đầu tư: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định.
- Chủ đầu tư: UBND thị xã An Nhơn.
- Phương thức thực hiện: Theo quy định hiện hành của nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng.

Điều 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về đầu tư xây dựng công trình.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Chủ tịch UBND thị xã An Nhơn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, PCT VX;
- PVP Phạm Văn Thủy;
- Lưu: VT, K1, K9. *glt*

**KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tuấn Thanh