

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **2326** /UBND-TH
V/v giải quyết vướng mắc
trong công tác GPMB phục
vụ dự án mở rộng Quốc lộ 1
trên địa bàn tỉnh Bình Định

Bình Định, ngày **28** tháng 5 năm 2015

Kính gửi:

- Sở Giao thông vận tải;
- UBND thị xã An Nhơn, huyện Phù Mỹ, huyện Tuy Phước;
- Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh.

Xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Văn bản số 26/SGTVT-GPMB ngày 20/5/2015 báo cáo về tình hình vướng mắc trong công tác GPMB dự án mở rộng Quốc lộ 1 qua tỉnh Bình Định (Km1125-Km1243); UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Huyện Phù Mỹ:

- Đối với những trường hợp hộ đã nhận tiền bồi thường, nhưng lợi dụng việc khiếu nại, cố tình gây cản trở thi công: Yêu cầu Chủ tịch UBND huyện giao cho Thanh tra huyện phối hợp với Ban bồi thường GPMB huyện kiểm tra trả lời giải quyết dứt điểm theo thẩm quyền; trường hợp cần thiết chuyển hồ sơ cho Công an huyện xem xét xử lý theo quy định.

- Đối với một số trường hợp UBND tỉnh đã có Quyết định giải quyết khiếu nại nhưng vẫn không nhận tiền bồi thường: Yêu cầu Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo Ban bồi thường GPMB huyện phối hợp với UBND các xã, thị trấn có liên quan thông báo lần cuối cùng mời các hộ dân nhận tiền; trường hợp các hộ dân không nhận lập biên bản, báo cáo đề xuất biện pháp xử lý trình UBND tỉnh (thông qua Sở Giao thông vận tải).

- Tăng cường phối hợp với các sở, ngành của tỉnh và Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, đảm bảo mọi điều kiện để nhà thầu triển khai thi công trên địa bàn.

- Yêu cầu UBND huyện báo cáo giải trình các nội dung kiến nghị của Đoàn Thanh tra liên ngành tại Văn bản số 04/BC-ĐTTr và số 05/BC-ĐTTr ngày 21/4/2015.

2. Huyện Tuy Phước:

- Yêu cầu UBND huyện tổ chức bảo vệ thi công đối với các hộ dân cản trở tại nút giao cầu vượt Quốc lộ 19 theo kế hoạch thi công của Nhà đầu tư BOT.

- Tại khu tái định cư thôn Quảng Tín, thuộc xã Phước Lộc: đồng ý hỗ trợ đặc biệt 1.000.000 đồng cho mỗi hộ gia đình nhận đất tái định cư để trang bị nước sinh hoạt trong thời gian hệ thống nước sạch chưa được đầu nối; phần kinh phí hỗ trợ này đưa vào quyết toán đầu tư khu tái định cư.

3. Thị xã An Nhơn:

a) Đoạn vốn TPCP:

- Đồng ý chủ trương cưỡng chế đối với 02 hộ Phạm Văn Chiến và Nguyễn Ngọc Hưng. Yêu cầu UBND thị xã tiến hành lập thủ tục cưỡng chế theo quy định.

b) Đoạn BOT Nam Bình Định:

- Đồng ý chủ trương bảo vệ thi công đối với 02 hộ Trần Minh Quang và Mai Thị Dung. Yêu cầu UBND thị xã tiến hành lập kế hoạch bảo vệ thi công theo quy định.

- Đối với 05 trường hợp Trần Quốc Trung, Nguyễn Văn Tâm, Phan Văn Cư, Lê Văn Thiết, Nguyễn Thị Tố Nga và Nguyễn Thanh Phong (đoạn cầu vượt Quốc lộ 19) chưa nhận được nhận đủ tiền bồi thường: Yêu cầu UBND thị xã chỉ đạo Ban bồi thường GPMB thị xã khẩn trương chi trả tiền theo phương án bồi thường GPMB được duyệt; báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh trước ngày 05/6/2015.

- Đối với việc di dời Cửa hàng xăng dầu Hòa Hiệp 5: Yêu cầu UBND thị xã chỉ đạo Ban Bồi thường GPMB thị xã khẩn trương phối hợp với các sở, ngành liên quan của tỉnh, để thống nhất phương án bồi thường, hỗ trợ; trình phê duyệt phương án theo đúng quy định.

4. Sở Giao thông vận tải:

- Tiếp tục bám sát hiện trường để phát hiện những vướng mắc tồn đọng, chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan để cùng nhau tháo gỡ và giải quyết kịp thời.

- Đối với những đoạn tuyến địa phương đã bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công, giao cho Sở Giao thông vận tải thực hiện nhiệm vụ giám sát công tác thi công của các nhà thầu, kịp thời phát hiện các sai sót, chậm trễ, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Giao thông vận tải.

5. Thanh tra tỉnh: tiếp tục đôn đốc UBND huyện Phù Mỹ có văn bản giải trình các nội dung kiến nghị của Đoàn Thanh tra liên ngành tại Văn bản số 04/BC-ĐTTr và số 05/BC-ĐTTr ngày 21/4/2015; làm cơ sở chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan củng cố hồ sơ, đề xuất cuộc họp do Lãnh đạo UBND tỉnh chủ trì nghe báo cáo giải trình của UBND huyện Phù Mỹ, để xem xét, quyết định.

6. Đề nghị Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh:

- Có văn bản trả lời kiến nghị hỗ trợ nâng nền của một số hộ dân dọc tuyến Quốc lộ 1 (có nhà ở không bị ảnh hưởng GPMB dự án mở rộng Quốc lộ 1, nhưng quá trình thi công nâng cấp mặt đường Quốc lộ 1 hiện nay, cos đường cao hơn nền nhà dân), làm cơ sở để UBND tỉnh giải quyết khiếu nại, kiến nghị của nhân dân.


- Yêu cầu Đơn vị bảo hiểm phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra mức độ thiệt hại để giải quyết việc bồi thường, hỗ trợ cho dân (có nhà bị ảnh hưởng do đơn vị thi công sử dụng lu rung trong quá trình thi công) theo quy định.

- Chỉ đạo nhà thầu thi công lập kế hoạch thi công, chuyển phương án thi công các đoạn người dân còn cản trở cho các địa phương để xem xét lập phương án bảo vệ thi công.

Nơi nhận:

- Như trên;
- PCT Ngô Đông Hải;
- Các Sở: TNMT, GTVT;
- PVPNN;
- Ban TCD tỉnh;
- Lưu: VT, K7.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH



Ngô Đông Hải