

Số: **2376** /QĐ-UBND

Bình Định, ngày **08** tháng 7 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Hạng mục: Hệ thống cấp điện
Công trình: Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về Kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 667/QĐ-UB ngày 29/3/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư công trình: Nâng cấp Bệnh viện đa khoa huyện Phù Mỹ; Quyết định số 185/QĐ-CTUBND ngày 26/01/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Dự án đầu tư xây dựng công trình: Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ; Quyết định số 2262/QĐ-UBND ngày 17/7/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều chỉnh thời gian thực hiện đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc lĩnh vực y tế sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014-2016; Quyết định số 2057/QĐ-UBND ngày 16/6/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình: Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ, hạng mục: Hệ thống cấp điện;

Căn cứ Quyết định số 93/QĐ-UBND ngày 13/01/2015 của UBND tỉnh về việc giao chi tiết kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2015; Quyết định số 85/QĐ-UBND ngày 13/01/2016 của UBND tỉnh về việc giao chi tiết kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2016;


Xét đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 317/TTr-SYT ngày 17/6/2016 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 246/BC-SKHĐT ngày 30/6/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Hạng mục: Hệ thống cấp điện, thuộc công trình: Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ; với các nội dung chủ yếu sau đây:

1. Phần công việc đã thực hiện: Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán; thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán: Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

2. Phần công việc không áp dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu: Chi phí quản lý dự án; thẩm tra, phê duyệt quyết toán công trình xây dựng: Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.



3. Phần công việc tổ chức lựa chọn nhà thầu:

G T s ố	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
Xây lắp:								
1	- Toàn bộ chi phí xây lắp của Hạng mục: Hệ thống cấp điện; thuộc công trình: Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ	964.700	Trái phiếu Chính phủ	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Từ tháng 7 năm 2016	Hợp đồng trọn gói	90 ngày
	- Chi phí khác/chi phí hạng mục chung (<i>chi phí nhà tạm tại hiện trường; chi phí một số công việc thuộc HM chung không xác định được khối lượng từ thiết kế</i>)	38.580						
	Chi phí dự phòng 5%	50.160						
Cộng giá Gói thầu số 1		1.053.440						
Dịch vụ tư vấn:								
2	Tư vấn giám sát thi công xây dựng	19.800	Trái phiếu Chính phủ	Chỉ định thầu rút gọn	Thương thảo hợp đồng	Từ tháng 7 năm 2016	Hợp đồng trọn gói	90 ngày
3	Kiểm toán công trình xây dựng	18.890		Chỉ định thầu rút gọn	Thương thảo hợp đồng	Năm 2017	Hợp đồng trọn gói	20 ngày
Dịch vụ phi tư vấn:								
4	Bảo hiểm công trình	3.560	Trái phiếu Chính phủ	Chỉ định thầu rút gọn	Thương thảo hợp đồng	Từ tháng 7 năm 2016	Hợp đồng trọn gói	90 ngày
Tổng cộng giá 04 gói thầu thuộc Hạng mục: 1.095.690.000 đồng (Một tỷ, không trăm chín mươi lăm triệu, sáu trăm chín mươi ngàn đồng)								

Giá gói thầu được xác định theo quy định tại Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu và Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp.

Sở Y tế (Chủ đầu tư) thực hiện sử dụng chi phí khác/chi phí hạng mục chung và chi phí dự phòng của Gói thầu số 1 theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị liên quan triển khai thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ và Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, PCT Nguyễn Tuấn Thanh;
- PVP NN;
- Lưu VP, K14, K15



Nguyễn Tuấn Thanh

