

Số: 2489 /QĐ-UBND

Bình Định, ngày 31 tháng 7 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo Kinh tế kỹ thuật

Công trình: Kiên cố hóa kênh mương hồ chứa nước Hóc Môn

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về Quản lý chất lượng công trình xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 951/QĐ-UBND ngày 15/4/2013 của UBND tỉnh về việc phân bổ kế hoạch vốn vay NHPTVN năm 2013 (đợt 1);

Căn cứ Quyết định số 2051/QĐ-UBND ngày 29/7/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo Kinh tế kỹ thuật và kế hoạch đấu thầu xây dựng công trình Kiên cố hóa kênh mương hồ chứa nước Hóc Môn, Phù Mỹ;

Xét đề nghị của UBND huyện Phù Mỹ tại Tờ trình số 87/TTr-UBND ngày 18/6/2013, Văn bản số 506/UBND-VP ngày 18/6/2014 của UBND huyện Phù Mỹ và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 219/BC-SKHĐT ngày 23/7/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình với nội dung chủ yếu sau đây:

1. Tên công trình: Kiên cố hóa kênh mương hồ chứa nước Hóc Môn.
2. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Phù Mỹ.
3. Nội dung phê duyệt điều chỉnh:
 - 3.1. Điều chỉnh hình thức, kết cấu công trình:

Điều chỉnh hình thức, kết cấu công trình tại Khoản 5, Điều 1 Quyết định số 2051/QĐ-UBND ngày 29/7/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo Kinh tế kỹ thuật và kế hoạch đấu thầu xây dựng công trình Kiên cố hóa kênh mương hồ chứa nước Hóc Môn, Phù Mỹ như sau:

TT	Nội dung đã được phê duyệt tại QĐ 2051/QĐ-UBND ngày 29/7/2013 của CT UBND tỉnh	Nội dung phê duyệt điều chỉnh	Lý do phê duyệt điều chỉnh
1	Hình thức mặt cắt ngang kênh hình chữ nhật, hình tròn (ống thép); kết cấu bằng thép, BT và BTCT M200 đá 1x2 đổ tại chỗ.	Hình thức mặt cắt ngang kênh hình chữ nhật, hình tròn (ống buy BTLT); kết cấu kênh bằng BT M200 đá 1x2 đổ tại chỗ.	Do nhầm lẫn trong khâu soạn thảo văn bản.

3.2. Điều chỉnh nguồn vốn đầu tư:

Điều chỉnh nguồn vốn đầu tư tại Khoản 10, Điều 1 Quyết định số 2051/QĐ-UBND ngày 29/7/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo Kinh tế kỹ thuật và kế hoạch đấu thầu xây dựng công trình Kiên cố hóa kênh mương hồ chứa nước Hóc Môn, Phù Mỹ như sau:

TT	Nội dung đã được phê duyệt tại QĐ 2051/QĐ-UBND ngày 29/7/2013 của CT UBND tỉnh	Nội dung phê duyệt điều chỉnh	Lý do phê duyệt điều chỉnh
1	Vốn vay Ngân hàng phát triển Việt Nam năm 2013 và vốn ngân sách huyện Phù Mỹ.	Vốn vay Ngân hàng phát triển Việt Nam, vốn kiên cố hóa kênh mương theo Chương trình nông thôn mới, vốn Chương trình kiên cố hóa kênh mương của tỉnh, vốn ngân sách huyện Phù Mỹ và các nguồn vốn huy động khác.	Cho phù hợp theo nội dung nguồn vốn đầu tư tại Văn bản số 1601/UBND-KTN ngày 07/5/2013 của UBND tỉnh về việc kiên cố hóa kênh cấp I hồ Hóc Môn, xã Mỹ Châu, huyện Phù Mỹ.

4. Nội dung khác: Các nội dung khác vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 2051/QĐ-UBND ngày 29/7/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo Kinh tế kỹ thuật và kế hoạch đấu thầu xây dựng công trình Kiên cố hóa kênh mương hồ chứa nước Hóc Môn, Phù Mỹ.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh một phần Quyết định số 2051/QĐ-UBND ngày 29/7/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo Kinh tế kỹ thuật và kế hoạch đấu thầu xây dựng công trình Kiên cố hóa kênh mương hồ chứa nước Hóc Môn, Phù Mỹ.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch

UBND huyện Phù Mỹ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm
thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. /

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- CT, PCT Trần Thị Thu Hà;
- PVPNN;
- Lưu: VT, K10 (14b)

