

Số: 2493/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 31 tháng 7 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt bổ sung Kế hoạch đấu thầu
Gói thầu Đấu nối cấp nước sinh hoạt cho nhân dân xã Nhơn Hải, thuộc
Công trình Mở rộng hệ thống cấp nước sạch xã Nhơn Hải

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH-11 ngày 29/11/2005 và Luật Sửa đổi, bổ sung số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009; Nghị định số 68/2012/NĐ-CP ngày 12/9/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009;

Căn cứ Quyết định số 2610/QĐ-CTUBND ngày 17/11/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Mở rộng hệ thống cấp nước sạch xã Nhơn Hải, thành phố Quy Nhơn;

Căn cứ Quyết định số 1432/QĐ-CTUBND ngày 13/7/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Dự án đầu tư xây dựng công trình Mở rộng hệ thống cấp nước sạch xã Nhơn Hải, thành phố Quy Nhơn;

Căn cứ Công văn số 2091/UBND-TH ngày 23/5/2014 của UBND tỉnh về việc thực hiện đấu nối cấp nước sinh hoạt cho các hộ dân xã Nhơn Hải của Công trình cấp nước sinh hoạt xã Nhơn Hải, thành phố Quy Nhơn;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 216/BC-SKHĐT ngày 21/7/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung Kế hoạch đấu thầu Gói thầu Đấu nối cấp nước sinh hoạt cho nhân dân xã Nhơn Hải, thuộc Công trình Mở rộng hệ thống cấp nước sạch xã Nhơn Hải với nội dung cụ thể như sau:

1. Khái quát Dự án:

Công trình Mở rộng hệ thống cấp nước sạch xã Nhơn Hải đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng tại Quyết định số 2610/QĐ-CTUBND ngày 17/11/2011 và được điều chỉnh bổ sung tại Quyết định số 1432/QĐ-CTUBND ngày 13/7/2012, với những nội dung chủ yếu sau:

- **Tổng mức đầu tư:** 21.181.768.000 đồng (Hai mươi một tỷ, một trăm tám mươi một triệu, bảy trăm sáu mươi tám nghìn đồng).

Trong đó:

- | | |
|---------------------------|------------------------|
| + Chi phí xây dựng | : 16.914.272.000 đồng; |
| + Chi phí thiết bị | : 927.476.000 đồng; |
| + Chi phí bồi thường GPMB | : 160.000.000 đồng; |

+ Chi phí Quản lý dự án : 343.404.000 đồng;
 + Chi phí TV ĐTXD : 1.566.831.000 đồng;
 + Chi phí khác : 260.212.000 đồng;
 + Chi phí dự phòng : 1.009.573.000 đồng.

- **Chủ đầu tư:** UBND thành phố Quy Nhơn.

- **Nguồn vốn:** Theo Thông báo số 104/TB-UBND ngày 15/8/2011 của UBND tỉnh; Vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn và kinh phí bồi thường, GPMB của Ban quản lý Khu kinh tế Nhơn Hội (do di dời hệ thống cấp nước cũ) chiếm khoảng 60% chi phí thực hiện đầu tư; Phần vốn còn lại (khoảng 40%) do ngân sách thành phố Quy Nhơn chi trả.

- **Thời gian thực hiện dự án:** Năm 2012 – 2014.

2. Kế hoạch đấu thầu bổ sung gói thầu Đấu nối cấp nước sinh hoạt cho nhân dân xã Nhơn Hải, thuộc công trình Mở rộng hệ thống cấp nước sạch xã Nhơn Hải:


Stt	Tên gói thầu	Giá gói thầu (Nghìn đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
Dịch vụ tư vấn								
1	Gói thầu Đấu nối cấp nước sinh hoạt cho nhân dân xã Nhơn Hải	1.359.600	Ngân sách thành phố Quy Nhơn	Chi định thầu	01 (một) túi hồ sơ	Quý III năm 2014	Trọn gói	60 ngày
Giá trị gói thầu: 1.359.600.000 đồng. (Một tỷ, ba trăm năm mươi chín triệu, sáu trăm nghìn đồng)								

Điều 2. Giao Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc đấu thầu gói thầu nêu tại Điều 1 của Quyết định này theo đúng quy định của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. /

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, PVPNN;
- Lưu: VT, K13 (13b)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Thị Thu Hà