

Số: 24 /TTr-UBND

Bình Định, ngày 08 tháng 5 năm 2013

TỜ TRÌNH

V/v xin hoãn thu hồi ứng trước kế hoạch vốn TPCP năm 2013

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Thực hiện Quyết định số 1808/QĐ-BKHĐT ngày 27/12/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chi tiết kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ (TPCP) năm 2013, UBND tỉnh Bình Định đã giao kế hoạch vốn TPCP tại Quyết định số 252/QĐ-UBND ngày 28/01/2013 cho các đơn vị thực hiện. Theo đó, kế hoạch vốn TPCP đối với danh mục Đường Canh Thuận - Canh Liên (đường đến Trung tâm xã Canh Liên) được bố trí 10.000 triệu đồng; đường phía Tây tỉnh được bố trí 51.514 triệu đồng, đồng thời Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị thu hồi kế hoạch ứng trước TPCP năm 2013 (ứng năm 2012) của 02 danh mục trên lần lượt là 5.000 triệu đồng và 36.000 triệu đồng.


Trong năm 2012, việc giải ngân các hạng mục của 2 công trình trên được thực hiện với khối lượng tương đối lớn. Do đó, nếu thu hồi khoản ứng nói trên thì kế hoạch năm 2013 còn lại (Đường Canh Thuận - Canh Liên: 5.000 triệu đồng, Đường phía Tây tỉnh: 15.514 triệu đồng) là rất thấp, không đủ để giải ngân vì hiện nay các công trình này có khối lượng hoàn thành để giải ngân tương đối lớn (từ đầu năm đến 31/3/2013 là 8.000 triệu đồng đối với công trình Đường Canh Thuận - Canh Liên và 18.000 triệu đồng đối với công trình Đường phía Tây tỉnh). Do đó, UBND tỉnh Bình Định kính trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoãn thu hồi ứng trước kế hoạch vốn TPCP năm 2013 (đã được ứng trong năm 2012) chuyển sang thu hồi trong năm 2014 để đảm bảo nguồn vốn trong năm 2013 giải ngân cho dự án theo tiến độ thực hiện. *Chi tiết có biểu Phụ lục kèm theo.*

Kính trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư quan tâm, xem xét giải quyết./. *Bm*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ Tài chính;
- CT, PCT Hồ Quốc Dũng;
- Sở KH&ĐT;
- CVP, PVP CN;
- Lưu: VT, K14, K17. *rg 1ct*

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH



Lê Hữu Lộc

Phụ lục
DANH MỤC XIN HOÀN THU HỒI ỨNG TRƯỚC KẾ HOẠCH VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ 2013
(Đã ứng trước KH vốn năm 2012)

(Kèm theo Tờ trình số **24** /TTr-UBND ngày **08**/5/2013 của UBND tỉnh Bình Định)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Địa điểm XD	Năng lực thiết kế	 Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư ban đầu			Quyết định đầu tư điều chỉnh			Lũy kế vốn bố trí từ khởi công đến 31/12/2012		Khối lượng thực hiện từ khởi công đến 31/12/2012		Lũy kế giải ngân từ khởi công đến 31/01/2013		Kế hoạch vốn TPCP đã được Thủ tướng Chính phủ giao		Khối lượng thực hiện từ 01/01 đến 31/3/2013		Lũy kế giải ngân từ 01/01 đến 31/3/2013		Số vốn xin hoàn chưa thu hồi	
					Số QĐ; ngày, tháng, năm ban hành	TMĐT	Trong đó: TPCP	Số QĐ; ngày, tháng, năm ban hành	TMĐT	Trong đó: TPCP	Tổng số	Trong đó: TPCP	Tổng số	Trong đó: TPCP	Tổng số	Trong đó: TPCP	Giai đoạn 2012-2015	Trong đó: Kế hoạch năm 2013		Tổng số	Trong đó: TPCP	Tổng số		Trong đó: TPCP
																		Tổng số	Trong đó thu hồi KH năm 2013					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					21
	NGÀNH GIAO THÔNG																							
	BÌNH ĐỊNH					505.100	505.100		505.000	409.000	361.327	279.696	398.838	333.000	387.665	320.696	183.011	61.514	41.000	26.000	26.000	14.000	14.000	41.000
	Danh mục dự án quan trọng dự kiến hoàn thành năm 2013					505.100	505.100		505.000	409.000	361.327	279.696	398.838	333.000	387.665	320.696	183.011	61.514	41.000	26.000	26.000	14.000	14.000	41.000
1	Đường Canh Thuận - Canh Liên (Đường đến TT xã Canh Liên)	Vân Canh	24km	2010-2012	412/QĐ-CTUBND (24/02/2009)	119.000	119.000	3111/QĐ-CTUBND (24/10/2011)	119.000	79.000	88.327	52.196	99.500	68.000	88.327	57.196	30.511	10.000	5.000	8.000	8.000	4.000	4.000	5.000
2	Đường phía Tây tỉnh	Các huyện	119km	2007-2012	497/QĐ-CTUBND (03/01/2007)	386.100	386.100	3114/QĐ-CTUBND (24/10/2011)	386.000	330.000	273.000	227.500	299.338	265.000	299.338	263.500	152.500	51.514	36.000	18.000	18.000	10.000	10.000	36.000