

THÔNG BÁO

**Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng
tại cuộc họp ngày 30/11/2015 về việc giải ngân
nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014-2016 đã giao cho ngành y tế.**

Chiều ngày 30/11/2015, tại Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng đã chủ trì họp bàn về việc giải ngân nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014 - 2016 đã giao cho ngành y tế. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Sở: Y tế, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng; Kho bạc Nhà nước; Ban Quản lý đầu tư XDCB ngành y tế (BQLDA); lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và Chuyên viên theo dõi ngành y tế. Sau khi nghe Sở Y tế và BQLDA báo cáo về tình hình triển khai thực hiện công tác đầu tư XDCB từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014 - 2016 đã giao cho ngành y tế và các khó khăn tồn tại, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện; ý kiến của các cơ quan, đơn vị dự họp; Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng đã kết luận như sau:

Để đảm bảo giải ngân nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014 - 2016 đã giao cho ngành y tế đúng thời hạn quy định (trước 31/12/2016); Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Sở Y tế:

- Căn cứ các Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư phân bổ sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014 - 2016, thực hiện lựa chọn thiết kế mẫu, phù hợp với quy hoạch mặt bằng, có tính tới địa chất công trình xây dựng để thực hiện xây dựng các hạng mục còn lại; đề xuất cụ thể hóa danh mục, giá trị trang thiết bị y tế cần mua sắm nhằm hoàn thành dự án được duyệt, trên cơ sở không vượt tổng mức đầu tư được duyệt; gửi Sở Xây dựng (phần xây dựng), Sở Kế hoạch và Đầu tư (phần trang thiết bị) để thẩm định; tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán hạng mục công trình đầu tư, phê duyệt điều chỉnh cơ cấu chi phí (nếu cần thiết) theo quy định hiện hành của Nhà nước (**hoàn thành trước 30/01/2016**).

- Thực hiện quyết toán công trình hoàn thành đối với từng nguồn vốn (vốn ngân sách tỉnh riêng, vốn trái phiếu Chính phủ riêng).

- Tổ chức trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu ngay từ tháng 03/2016 đối với tất cả các công trình sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014 - 2016.

- Đảm bảo hoàn thành việc giải ngân nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014 - 2016 trước 31/12/2016.

- Giám đốc Sở Y tế chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch UBND tỉnh về việc giải ngân nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014 - 2016 đã được giao.

- Định kỳ vào cuối mỗi tháng, lập báo cáo tiến độ thực hiện các công trình/ dự án của ngành y tế cho UBND tỉnh và các ngành liên quan. Chủ động phối hợp chặt chẽ với các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính và các đơn vị liên quan kiểm tra, tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn theo thẩm quyền; đề xuất cho UBND tỉnh giải quyết kịp thời đối với các vấn đề vượt thẩm quyền để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình/ dự án của ngành y tế.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Ưu tiên thực hiện thẩm định kế hoạch lựa chọn thầu các công trình sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014 - 2016. Phối hợp với Sở Y tế giải quyết các khó khăn, vướng mắc về thủ tục, trình tự thực hiện đầu tư các công trình/ dự án của ngành y tế theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ được giao.

3. Sở Xây dựng:

- Ưu tiên thẩm định nhanh chóng các hồ sơ liên quan đến các công trình y tế sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014 - 2016 để đảm bảo tiến độ thực hiện các dự án được UBND tỉnh phê duyệt.

- Phối hợp với Sở Y tế giải quyết các khó khăn, vướng mắc về quản lý xây dựng các công trình/ dự án của ngành y tế theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Chỉ đạo thanh tra xây dựng phối hợp với Sở Y tế thực hiện kiểm tra, thanh tra, xử phạt đối với các nhà thầu thi công công trình chậm tiến độ theo quy định.

4. Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh:

Tích cực phối hợp với Sở Y tế trong việc giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện đầu tư các công trình/ dự án của ngành y tế theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Trên đây là ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng, đề nghị các sở, ngành, đơn vị liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các đơn vị tham dự cuộc họp;
- CVP, PVPVX;
- Lưu VP, K15.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG**



Nguyễn Thái Bình