

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành
Công trình: Nâng cấp đoạn tuyến Km44 – Km50 thuộc tuyến đường ĐT639
(Nhơn Hội – Tam Quan)

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 của Bộ Tài chính
Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 213/TTr-STC-TCĐT ngày
24/01/2013 về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Nâng cấp đoạn
tuyến Km44 - Km50 thuộc tuyến đường ĐT639 (Nhơn Hội - Tam Quan),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành:

1. Tên công trình: Nâng cấp đoạn tuyến Km44 - Km50 thuộc tuyến đường
ĐT639 (Nhơn Hội - Tam Quan).
2. Địa điểm xây dựng: Xã Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ.
3. Cấp quyết định đầu tư: UBND tỉnh Bình Định.
4. Chủ đầu tư: Sở Giao thông Vận tải Bình Định.
5. Nhà thầu xây dựng: Liên danh DNTN Thanh Linh, Công ty TNHH Xây
dựng - Tổng hợp Nhơn Lộc và Công ty TNHH Xây dựng - Tổng hợp Thành Tài.
6. Thời gian khởi công – hoàn thành: Từ ngày 19/10/2010 đến ngày
11/01/2012.
7. Tổng vốn đầu tư thực hiện: 13.115.108.000 đồng.
(Mười ba tỷ, một trăm mười lăm triệu, một trăm không tám nghìn đồng
chẵn).

Trong đó:

- Xây dựng:	12.113.382.000 đồng
- Quản lý dự án:	229.185.000 đồng
- Tư vấn:	637.315.000 đồng
Bao gồm:	
+ Chi phí khảo sát, lập BVTC và dự toán:	336.293.000 đồng
+ Chi phí giám sát thi công xây dựng:	301.022.000 đồng
- Chi phí khác:	135.226.000 đồng
Bao gồm:	

+ Chi phí thẩm tra TKBVTC, dự toán: 27.303.000 đồng
 + Chi phí lập HSMT và phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu: 27.363.000 đồng

+ Chi phí bảo hiểm công trình: 42.796.000 đồng
 + Lệ phí thẩm định BCKTKT: 2.034.000 đồng
 + Lệ phí thẩm định kết quả đấu thầu: 1.130.000 đồng
 + Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán: 34.600.000 đồng

8. Nguồn vốn theo quyết định đầu tư: Vốn Ngân sách nhà nước.

9. Vốn đã thanh toán đến ngày lập Báo cáo quyết toán: 10.500.000.000 đồng.

(Trong đó: Vốn hỗ trợ khắc phục hậu quả cơn bão số 11, đợt 2 là: 3.000.000.000 đồng; Vốn Trung ương hỗ trợ có mục tiêu, hỗ trợ theo Nghị quyết 39-BCT là: 1.500.000.000 đồng; Vốn bổ sung từ nguồn thu vượt và kết dư dự toán ngân sách TW năm 2010 là: 3.000.000.000 đồng; Vốn vay Ngân hàng phát triển Việt nam - Hỗ trợ Giao thông nông thôn và Kiên cố hóa kênh mương là: 3.000.000.000 đồng).

Trong đó: - Xây dựng: 9.554.230.000 đồng
 - Quản lý dự án: 229.185.000 đồng
 - Tư vấn: 615.959.000 đồng

Bao gồm:

+ Chi phí khảo sát, lập BVTC, dự toán: 314.937.000 đồng
 + Chi phí giám sát thi công xây dựng: 301.022.000 đồng
 - Chi phí khác: 100.626.000 đồng

Bao gồm:

+ Chi phí thẩm tra TKBVTC, dự toán: 27.303.000 đồng
 + Chi phí lập HSMT và phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu: 27.363.000 đồng

giá hồ sơ dự thầu:

+ Chi phí bảo hiểm công trình: 42.796.000 đồng
 + Lệ phí thẩm định BCKTKT: 2.034.000 đồng
 + Lệ phí thẩm định kết quả đấu thầu: 1.130.000 đồng

10. Vốn còn phải thanh toán tiếp: 2.615.108.000 đồng, Trong đó:

- Thanh toán tiếp Xây dựng: 2.559.152.000 đồng
 - Thanh toán tiếp Tư vấn: 21.356.000 đồng

(Chi phí khảo sát, lập BVTC, dự toán)

- Thanh toán tiếp Chi phí khác: 34.600.000 đồng

(Chi phí thẩm tra phê duyệt QTCT)

11. Tài sản hình thành sau đầu tư:

a. Số lượng: Nâng cấp đoạn tuyến Km44 - Km50 thuộc tuyến đường ĐT639 (Nhơn Hội - Tam Quan).

b. Giá trị: 13.115.108.000 đồng.

Điều 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện việc bàn giao và quản lý sử dụng công trình theo đúng quy định. Căn cứ số liệu quyết toán được duyệt, các cơ quan liên quan cấp phát, thanh toán, hạch toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ đầu tư và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận :

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- PVP CN;
- Lưu: VT, K19.

yl ph



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

unh

Hồ Quốc Dũng