

Số: 2828 /QĐ-UBND

Bình Định, ngày 12 tháng 8 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Hạng mục: Khoa Xét nghiệm + Chẩn đoán hình ảnh
(Cải tạo từ nhà kỹ thuật 02 tầng)
Công trình: Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ**

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về Kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 667/QĐ-UB ngày 29/3/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư công trình: Nâng cấp Bệnh viện đa khoa huyện Phù Mỹ; Quyết định số 185/QĐ-CTUBND ngày 26/01/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Dự án đầu tư xây dựng công trình: Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ; Quyết định số 2262/QĐ-UBND ngày 17/7/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều chỉnh thời gian thực hiện đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc lĩnh vực y tế sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014-2016; Quyết định số 2740/QĐ-UBND ngày 05/8/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình: Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ, hạng mục: Khoa Xét nghiệm + Chẩn đoán hình ảnh (Cải tạo từ nhà kỹ thuật 02 tầng);

Căn cứ Quyết định số 93/QĐ-UBND ngày 13/01/2015 của UBND tỉnh về việc giao chi tiết kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2015; Quyết định số 85/QĐ-UBND ngày 13/01/2016 của UBND tỉnh về việc giao chi tiết kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2016;

Xét đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 396/TTr-SYT ngày 08/8/2016 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 310/BC-SKHĐT ngày 09/8/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục: Khoa Xét nghiệm + Chẩn đoán hình ảnh (Cải tạo từ nhà kỹ thuật 02 tầng), thuộc công trình: Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ; với những nội dung chủ yếu sau đây:

1. Phần công việc đã thực hiện: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán; thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán; thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy; Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

2. Phần công việc không áp dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu: Chi phí quản lý dự án; đánh giá hồ sơ dự thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu; thẩm tra, phê duyệt quyết toán công trình xây dựng; Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

3. Phần công việc tổ chức lựa chọn nhà thầu:

G T số	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
Xây lắp và thiết bị:								
1	Toàn bộ khối lượng xây lắp và thiết bị của hạng mục: Khoa Xét nghiệm + Chẩn đoán hình ảnh (Cải tạo từ nhà kỹ thuật 02 tầng); thuộc công trình: Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ	1.898.080	Trái phiếu Chính phủ	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Từ tháng 8 năm 2016	Hợp đồng trọn gói	 120 ngày
	Chi phí khác/chi phí hạng mục chung (<i>chi phí nhà tạm tại hiện trường; chi phí một số công việc thuộc HM chung không xác định được khối lượng từ thiết kế</i>)	62.740						
	Chi phí dự phòng 5%	94.900						
Cộng giá Gói thầu số 1:		2.055.720						
Dịch vụ tư vấn:								
2	Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	38.050	Trái phiếu Chính phủ	Chỉ định thầu rút gọn	Thương thảo hợp đồng	Từ tháng 8 năm 2016	Hợp đồng trọn gói	120 ngày
3	Tư vấn lập hồ sơ mời thầu	2.890			Thương thảo hợp đồng	Từ tháng 8 năm 2016	Hợp đồng trọn gói	07 ngày
4	Kiểm toán công trình xây dựng	19.650			Thương thảo hợp đồng	Năm 2017	Hợp đồng trọn gói	20 ngày
Dịch vụ phi tư vấn:								
5	Bảo hiểm công trình	3.690	Trái phiếu Chính phủ	Chỉ định thầu rút gọn	Thương thảo hợp đồng	Từ tháng 8 năm 2016	Hợp đồng trọn gói	120 ngày




[Handwritten signature]

Tổng cộng giá 05 (năm) gói thầu: 2.120.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, một trăm hai mươi triệu đồng).

Giá gói thầu được xác định theo quy định tại Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu và Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp.

Sở Y tế (Chủ đầu tư) thực hiện sử dụng chi phí khác/chi phí hạng mục chung và chi phí dự phòng của Gói thầu số 1 theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các Sở, ngành, đơn vị liên quan triển khai thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, PCTVX;
- PVP NN;
- Lưu: VP, K15 



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tuấn Thanh