

Số: **2829** /QĐ-UBND

Bình Định, ngày **12** tháng 8 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Hạng mục: Nhà Y tế dự phòng - Kế hoạch hóa gia đình
Công trình: Trung tâm Y tế thị xã An Nhơn**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về Kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: số 3982/QĐ-UB ngày 03/10/2002 Về việc phê duyệt dự án khả thi công trình: Trung tâm Y tế huyện An Nhơn; số 4617/QĐ-CTUBND ngày 22/12/2015 Về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình: Trung tâm Y tế huyện An Nhơn; số 2701/QĐ-UBND ngày 03/8/2016 về việc phê duyệt điều chỉnh một số nội dung dự án đầu tư xây dựng, điều chỉnh thời gian thực hiện công trình Trung tâm Y tế thị xã An Nhơn; số 2745/QĐ-UBND ngày 05/8/2016 về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình: Trung tâm Y tế thị xã An Nhơn, hạng mục: Nhà Y tế dự phòng - Kế hoạch hóa gia đình;

Căn cứ Quyết định số 93/QĐ-UBND ngày 13/01/2015 của UBND tỉnh về việc giao chi tiết kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2015; Quyết định số 85/QĐ-UBND ngày 13/01/2016 của UBND tỉnh về việc giao chi tiết kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2016;

Xét đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 392/TTr-SYT ngày 08/8/2016 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 314/BC-SKHĐT ngày 09/8/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục: Nhà Y tế dự phòng - Kế hoạch hóa gia đình, thuộc công trình: Trung tâm Y tế thị xã An Nhơn; với những nội dung chủ yếu sau đây:

1. Phần công việc đã thực hiện: Tư vấn khảo sát địa chất, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán; thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán, thẩm duyệt PCCC; Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

2. Phần công việc không áp dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu: Chi phí quản lý dự án; chi phí đánh giá hồ sơ dự thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu; thẩm tra, phê duyệt quyết toán công trình xây dựng; Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

3. Phần công việc tổ chức lựa chọn nhà thầu:

G T s ố	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
Xây lắp và thiết bị:								
1	Toàn bộ khối lượng xây lắp và thiết bị của hạng mục: Nhà Y tế dự phòng - Kế hoạch hóa gia đình, thuộc công trình: Trung tâm Y tế thị xã An Nhơn	2.278.060	Trái phiếu Chính phủ	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Từ tháng 8 năm 2016	Hợp đồng trọn gói	150 ngày
	Chi phí dự phòng 8%	188.210						
Cộng giá Gói thầu số 1		2.466.270						
Dịch vụ tư vấn:								
2	Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	59.180	Trái phiếu Chính phủ	Chỉ định thầu rút gọn	Thương thảo hợp đồng	Từ tháng 8 năm 2016	Hợp đồng trọn gói	150 ngày
3	Tư vấn lập hồ sơ mời thầu (cả xây lắp và thiết bị)	1.800						07 ngày
4	Kiểm toán công trình xây dựng	26.380						20 ngày
Dịch vụ phi tư vấn:								
5	Bảo hiểm công trình	7.870	Trái phiếu Chính phủ	Chỉ định thầu rút gọn	Thương thảo hợp đồng	Từ tháng 8 năm 2016	Hợp đồng trọn gói	150 ngày
Tổng cộng giá 05 gói thầu thuộc hạng mục: 2.561.500.000 đồng (Hai tỷ, năm trăm sáu mươi một triệu, năm trăm ngàn đồng)								

Giá gói thầu được xác định theo quy định tại Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu và Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp.

Sở Y tế (Chủ đầu tư) thực hiện sử dụng chi phí dự phòng của Gói thầu số 1 theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.



Điều 2. Giao Giám đốc Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các Sở, ngành, đơn vị liên quan triển khai thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã An Nhơn và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, PCTVX;
- PVP NN;
- Lưu: VP, K15



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tuấn Thanh