

Số: **2909** /QĐ-UBND

Bình Định, ngày **18** tháng 8 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Công trình: Bệnh viện Tâm thần Bình Định
Hạng mục: Hệ thống điện ngoài nhà**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về Kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 4310/QĐ-UB ngày 24/10/2002 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Dự án khả thi công trình: Bệnh viện Tâm thần Bình Định; Quyết định số 185/QĐ-CTUBND ngày 26/01/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh; Quyết định số 2696/QĐ-CTUBND ngày 28/11/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh và Quyết định số 2262/QĐ-CTUBND ngày 17/7/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Dự án đầu tư xây dựng công trình: Bệnh viện Tâm thần Bình Định; Quyết định số 2834/QĐ-UBND ngày 12/8/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình: Bệnh viện Tâm thần Bình Định, hạng mục: Hệ thống điện ngoài nhà;

Căn cứ Quyết định số 85/QĐ-UBND ngày 13/01/2016 của UBND tỉnh về việc giao chi tiết kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2016;

Xét đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 408/TTr-SYT ngày 15/8/2016 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 321/BC-SKHĐT ngày 16/8/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục: Hệ thống điện ngoài nhà, thuộc công trình: Bệnh viện Tâm thần Bình Định; với các nội dung chủ yếu sau đây:

1. Phần công việc đã thực hiện: Lập, thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán: Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.



2. Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: Quản lý dự án; thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu; Nghiệm thu đóng điện - cắt điện; thẩm tra, phê duyệt quyết toán: Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

3. Phần công việc tổ chức lựa chọn nhà thầu:

G T số	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phươg thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
Xây lắp								
1	Toàn bộ khối lượng xây lắp của hạng mục: Hệ thống điện ngoài nhà, thuộc công trình Bệnh viện Tâm thần Bình Định	498.480	Vốn Trái phiếu Chính phủ (TPCP)	Chỉ định thầu rút gọn	Thương thảo hợp đồng	Tháng 8 năm 2016	Hợp đồng trộn gói	45 ngày
	- Chi phí hạng mục chung	19.930						
	- Chi phí dự phòng 5%	25.920						
	Cộng giá gói thầu số 1		544.330					
Tư vấn								
2	Tư vấn giám sát thi công xây dựng	10.230	Vốn TPCP	Chỉ định thầu rút gọn	Thương thảo hợp đồng	Tháng 8 năm 2016	Hợp đồng trộn gói	45 ngày
3	Kiểm toán công trình xây dựng	4.510				Năm 2017		20 ngày
Phi tư vấn								
4	Bảo hiểm xây dựng công trình	1.890	Vốn TPCP	Chỉ định thầu rút gọn	Thương thảo hợp đồng	Tháng 8 năm 2016	Hợp đồng trộn gói	45 ngày
Tổng cộng giá trị: 560.960.000 đồng (Năm trăm sáu mươi triệu, chín trăm sáu mươi ngàn đồng)								

Giá gói thầu được xác định theo quy định tại Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu và Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp.


Sở Y tế (Chủ đầu tư) thực hiện sử dụng chi phí hạng mục chung và chi phí dự phòng của Gói thầu số 1 theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 2. Giao Sở Y tế (Chủ đầu tư) chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan triển khai thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Công thương; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Bình Định và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, PCT Nguyễn Tuấn Thanh;
- PVP VX;
- Lưu: VT, K15.



Hồ Quốc Dũng