

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung tổng mức đầu tư công trình
Tên dự án: Kênh N1 Thuận Ninh thuộc Dự án Phát triển nông thôn
tổng hợp các tỉnh miền Trung**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 1671/QĐ-CTN ngày 23/7/2014 của Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc gia hạn thời hạn khóa sổ khoản vay cho Dự án “Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh miền Trung”;

Căn cứ Công văn số 1318/TTg-QHQT ngày 25/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc gia hạn thời hạn khóa sổ khoản vay cho Dự án “Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh miền Trung”;

Căn cứ Công văn số 6237/BNN-TC ngày 06/8/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn công tác thanh quyết toán trong thời gian gia hạn Dự án “Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh miền Trung”;

Căn cứ Công văn số 2047/DANN-PTNTMT ngày 11/8/2014 của Ban quản lý dự án Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh miền Trung về việc hướng dẫn công tác tổng hợp quyết toán các tiểu dự án hoàn thành;

Căn cứ Quyết định số 2218/QĐ-CTUBND ngày 30/9/2010; Quyết định số 1144/QĐ-CTUBND ngày 25/5/2011 và Quyết định số 2681/QĐ-UBND ngày 23/9/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng công trình: Tiểu dự án kênh N1 Thuận Ninh, thuộc dự án Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh miền Trung;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 3171/TTr-SNN ngày 05/9/2014 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 279/BC-SKHĐT ngày 15/9/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung tổng mức đầu tư công trình với những nội dung chủ yếu sau:

1. Tên dự án: Kênh N1 Thuận Ninh, thuộc dự án Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh miền Trung.

2. Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

3. Nội dung điều chỉnh, bổ sung:

3.1 Lý do điều chỉnh, bổ sung: Bổ sung chi phí quản lý dự án để hoạt động trong thời gian gia hạn Dự án Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh miền Trung theo Văn bản số 6237/BN-TC ngày 06/8/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

3.2 Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh, bổ sung: 60.404.278.000 đồng
(Sáu mươi tỷ bốn trăm linh bốn triệu hai trăm bảy mươi tám nghìn đồng).

ĐVT: Đồng

Số TT	Khoản mục chi phí	Tổng mức đầu tư phê duyệt theo Quyết định số 2681/QĐ-UBND ngày 23/9/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh	Tổng mức đầu tư phê duyệt điều chỉnh, bổ sung	Tăng (+)
1	Chi phí xây dựng	48.459.303.000	48.459.303.000	
2	Chi phí quản lý dự án	1.012.408.000	1.512.408.000	+500.000.000
3	Chi phí tư vấn ĐTXD	2.544.654.000	2.544.654.000	
4	Chi phí khác	96.292.000	96.292.000	
5	Chi phí chung dự án thực hiện tại Ban QLDA Trung ương	3.059.062.000	3.059.062.000	
6	Chi phí bồi thường GPMB	4.062.266.000	4.062.266.000	
7	Rà phá bom mìn, vật nổ	670.293.000	670.293.000	
8	Dự phòng chi	0	0	
Tổng cộng		59.904.278.000	60.404.278.000	+500.000.000

4. Nội dung khác:

- Các nội dung khác vẫn giữ nguyên theo các Quyết định số 2218/QĐ-CTUBND ngày 30/9/2010; Quyết định số 1144/QĐ-CTUBND ngày 25/5/2011 và Quyết định số 2681/QĐ-UBND ngày 23/9/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh.

- Sở Nông nghiệp và PTNT chịu trách nhiệm toàn diện về chi phí quản lý dự án để hoạt động trong thời gian gia hạn dự án theo đúng các quy định pháp luật hiện hành của nhà nước.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 2681/QĐ-UBND ngày 23/9/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và PTNT, Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Trưởng ban Ban quản lý dự án Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh miền Trung và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. *lle*

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- CT, PCT Trần Thị Thu Hà;
- PVP NN;
- Lưu: VT, K10 (11b) *lle*

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Trần Thị Thu Hà