

Số: 3330/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 06 tháng 10 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Công trình: Hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Cát Hanh, huyện Phù Cát**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ về Nghị định quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 02/2009/TT-BKH ngày 17/02/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn lập kế hoạch đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 2734/QĐ-UBND ngày 19/8/2014 của UBND tỉnh về việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư năm 2014;

Căn cứ Quyết định số 3130/QĐ-UBND ngày 18/9/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Cát Hanh, huyện Phù Cát;

Căn cứ Quyết định số 2023/QĐ-UBND ngày 26/9/2014 của UBND huyện Phù Cát về việc bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển năm 2014;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 292/BC-SKHĐT ngày 30/9/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Cát Hanh, huyện Phù Cát với nội dung cụ thể như sau:

I. Mô tả tóm tắt dự án

Dự án Hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Cát Hanh, huyện Phù Cát đã được UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình tại Quyết định 3130/QĐ-UBND ngày 18/9/2014, với một số nội dung của dự án tóm tắt như sau:

- **Tên công trình:** Hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Cát Hanh, huyện Phù Cát.
- **Địa điểm xây dựng:** Xã Cát Hanh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định.

- **Tổng mức đầu tư:** 17.640.321.000 đồng.
- **Chủ đầu tư:** UBND huyện Phù Cát.
- **Nguồn vốn đầu tư:** Vốn chương trình mục tiêu quốc gia, vốn ngân sách tỉnh, vốn đền bù GPMB đường QL1A đoạn qua địa bàn xã Cát Hanh, vốn ngân sách huyện Phù Cát và các nguồn vốn hợp pháp khác.
- **Thời gian thực hiện dự án:** Năm 2014 - 2016.

II. Phần công việc đã thực hiện

TT	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị thực hiện (1.000 đồng)	Hình thức hợp đồng đã thực hiện	Thời gian thực hiện	Văn bản phê duyệt
1	Tư vấn khảo sát, lập dự án đầu tư	LD Công ty TNHH TV XD L&T và Công ty TNHH TV XD 78	269.702	Hợp đồng trọn gói	30 ngày	Quyết định số 1459/QĐ-UBND ngày 30/7/2014 của UBND huyện Phù Cát
2	Tư vấn khảo sát, thăm dò nguồn nước dưới đất	Công ty TNHH nhà nước MTV khảo sát và xây dựng tại miền Trung	436.053	Hợp đồng trọn gói	40 ngày	Quyết định số 1455/QĐ-UBND ngày 29/7/2014 của UBND huyện Phù Cát
3	Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường	LD Công ty TNHH TV XD L&T và Công ty TNHH TV XD 78	7.828	Hợp đồng trọn gói	40 ngày	Quyết định số 1459/QĐ-UBND ngày 30/7/2014 của UBND huyện Phù Cát
4	Thẩm tra tính hiệu quả và khả thi của dự án đầu tư	Sở Kế hoạch và Đầu tư	10.590			
5	Thẩm định dự án đầu tư và thiết kế cơ sở	Sở Kế hoạch và Đầu tư	2.313			
Tổng cộng giá trị thực hiện: 726.486.000 đồng						

III. Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu

TT	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị thực hiện (1.000 đồng)
1	Chi phí quản lý dự án	Ban QLDA ĐT&XD huyện Phù Cát	252.595
2	Chi phí đền bù, GPMB	UBND Xã Cát Hanh	300.000
3	Chi phí đánh giá HSDT	Cơ quan chức năng	12.503

TT	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị thực hiện (1.000 đồng)
4	Chi phí thẩm tra TKBVTC	Sở Xây dựng	17.329
5	Chi phí thẩm tra dự toán	Sở Xây dựng	16.779
6	Chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu	Cơ quan chức năng	6.252
7	Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán công trình	Sở Tài chính Bình Định	41.278
8	Chi phí thẩm định đề án thăm dò nước dưới đất	Cơ quan chức năng	2.500
9	Lệ phí cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất	Cơ quan chức năng	100
10	Chi phí thẩm định báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất	Cơ quan chức năng	3.000
11	Chi phí thẩm định đề án khai thác nước dưới đất	Cơ quan chức năng	2.500
12	Lệ phí cấp phép khai thác nước dưới đất	Cơ quan chức năng	100
13	Lệ phí cấp đất	Cơ quan chức năng	4.677
14	Chi phí thẩm định HSMT	Cơ quan chức năng	6.252
15	Chi phí HĐTV giải quyết kiến nghị trong đấu thầu	Cơ quan chức năng	2.501
16	Chi phí đánh giá đầu tư của chủ đầu tư	Cơ quan chức năng	50.519
17	Chi phí dự phòng		1.603.666
Tổng cộng giá trị: 2.322.551.000 đồng			

IV. Phần công việc tổ chức đấu thầu

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
Dịch vụ tư vấn								
1	Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công – dự toán	312.733	Vốn ngân sách	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý IV năm 2014	Hợp đồng trọn gói	20 ngày
2	Tư vấn lập hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp	13.753	Vốn ngân sách	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý IV năm 2014	Hợp đồng trọn	07 ngày

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
	01, 02 và 03						gói	
3	Tư vấn giám sát thi công xây dựng gói thầu xây lắp 01, 02 và 03	255.346	Vốn ngân sách	Chi định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý IV năm 2014	Hợp đồng trọn gói	Theo thời gian thi công gói thầu xây lắp 01, 02 và 03
4	Tư vấn kiểm toán công trình	74.125	Vốn ngân sách	Chi định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý III năm 2015	Hợp đồng trọn gói	20 ngày
5	Chi phí đào tạo quản lý vận hành	22.000	Vốn ngân sách	Chi định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý III năm 2015	Hợp đồng trọn gói	15 ngày
Mua sắm hàng hóa								
6	Bảo hiểm công trình gói thầu xây lắp số 01, 02 và 03	50.888	Vốn ngân sách	Chi định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý IV năm 2014	Hợp đồng trọn gói	Theo thời gian thi công gói thầu xây lắp 01, 02 và 03
Xây lắp								
7	Gói thầu xây lắp 01: Nhà máy xử lý nước và giếng khai thác	6.301.625	Vốn ngân sách	Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý IV năm 2014	Hợp đồng trọn gói	300 ngày
8	Gói thầu xây lắp 02: Đường ống cấp nước cho các thôn Mỹ Hoá, Vĩnh Trường và Hoà Hội	6.003.848	Vốn ngân sách	Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý IV năm 2014	Hợp đồng trọn gói	200 ngày
9	Gói thầu xây lắp 03: Đường dây và trạm biến áp	1.556.966	Vốn ngân sách	Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý IV năm 2014	Hợp đồng trọn gói	60 ngày
Tổng cộng giá các gói thầu: 14.591.284.000 đồng								

Điều 2. Giao Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc lựa chọn nhà thầu các gói thầu nêu tại Điều 1 của Quyết định này theo đúng quy định của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Phù Cát và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, PVPNN;
- Lưu: VT, K13 (14b)



Trần Thị Thu Hà