

Số: **3628** /QĐ-UBND

Bình Định, ngày **29** tháng 11 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch đấu thầu

Gói thầu: Trạm biến áp 400 KVA-22/0,4KV và đường dây 22/0,4KV;

Thuộc công trình: Bệnh viện Y học cổ truyền Bình Định.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 2937/QĐ-CTUBND ngày 22/12/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình: Bệnh viện Y học Cổ truyền Bình Định; Quyết định số 3028/QĐ-CTUBND ngày 29/12/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình: Bệnh viện Y học Cổ truyền Bình Định;

Xét đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 176/TTr-SYT ngày 20/8/2013; đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định kế hoạch đấu thầu số 239/BC-SKHĐT ngày 20/9/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu Gói thầu: Trạm biến áp 400 KVA-22/0,4KV và đường dây 22/0,4KV; thuộc công trình Bệnh viện Y học Cổ truyền Bình Định, với các nội dung chủ yếu sau đây:

1. Phần công việc đã thực hiện: Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán; Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán; Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

2. Phần công việc không áp dụng các hình thức đấu thầu: Quản lý dự án; Thẩm tra phê duyệt quyết toán công trình xây dựng; Khảo sát lưới điện phục vụ đấu nối; Ngừng và cấp điện trở lại; Nghiệm thu đóng điện; Chi phí dự phòng; Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

3. Phần công việc tổ chức đấu thầu:

Trang văn bản chỉ đạo, điều hành: vbdh.ubndbinhdinh.vn

G T s ố	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
Xây lắp và thiết bị:								
1	Toàn bộ Khối lượng xây lắp và thiết bị của hạng mục: Trạm biến áp 400 KVA-22/0,4KV và đường dây 22/0,4KV	962.799	Vốn Ngân sách NN (theo KH ĐTPT được phân bổ hàng năm)	Chỉ định thầu	01 (một) túi hồ sơ	Tháng 11 và 12 năm 2013	Hợp đồng trọn gói	90 ngày
Dịch vụ tư vấn:								
2	Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình (kể cả phần thiết bị gắn liền công trình XD).	22.699	Vốn Ngân sách NN	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Tháng 11 và 12 năm 2013	Theo tỷ lệ phần trăm	Theo thời gian thi công CT
Mua sắm hàng hóa:								
3	Bảo hiểm công trình xây dựng	2.503	Vốn Ngân sách NN	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Tháng 11 và 12 năm 2013	Theo tỷ lệ phần trăm	Theo thời gian thi công CT
Tổng cộng giá 03 (ba) gói thầu: 988.001.000 đồng (Chín trăm tám mươi tám triệu, không trăm không một ngàn đồng).								

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Y tế phối hợp với Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị liên quan triển khai thực hiện công tác đấu thầu theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Bình Định và Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, PCT VX;
- PVP VX;
- Lưu VP, K15.

Ue



KT-CHỦ TỊCH
HỌ TÊN CHỦ TỊCH

Mai Thanh Thắng